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ВВЕДЕНИЕ  
 
Красноярский край – один из наиболее развитых регионов в Сибирском 
Федеральном округе, с каждым годом показывает положительную динамику 
изменения основных экономических показателей. 
Строительный комплекс на данный момент является одним из немногих 
секторов отечественной реальной экономики, в котором возможно эффективное 
превращение свободных финансовых средств населения и предприятий всех 
форм собственности в инвестиционные ресурсы, в надёжные и 
высокоприбыльные капиталовложения. Тем самым за счёт инвестирования в 
строительство достигается одновременное решение сразу трёх стратегических 
целей развития современного российского общества – финансовых, 
производственных и социальных. Поэтому данная тема является актуальной на 
сегодняшний день, как в Красноярском крае, так и в России в целом. 
Осуществление задач по последовательному укреплению материально-
технической базы общества и улучшению благосостояния населения требует 
непрерывного увеличения объемов строительства во всех отраслях народного 
хозяйства. 
Объектом раьоты является 14-ти этажный крупнопанельный жилой дом в г. 
Красноярске, строительство которого призвано обновить жилищный фонд 
города Красноярска и частично решить проблему обеспечения населения 
комфортным жильем. 
Для достижения поставленной цели в бакалаврской работе решались 
следующие задачи: 
- обоснование архитектурно-конструктивных и объёмно-планировочных 
решений; 
- проектирование перекрытия и разработка схемы расположения основных 
несущих элементов; 
- технико-экономическое сравнение  фундаментов из буронабивных и 
забивных свай и выбор наиболее экономичного варианта; 
- разработка технологической карты на возведение надземной части 
здания, объектного строительного генерального плана, и календарного плана 
строительства; 
- определение сметной стоимости строительства жилого дома. 
При разработке бакалаврской работы были использованы СНиПы, ГОСТы, 
ЕНиРы, ТЕРы, справочники. Кроме того были задействованы графическая 
программа «AutoCAD» расчётные – «SCAD» и «ГРАНД Смета». 
Предмет исследования, его цели и задачи определили логику и структуру 
работы, включающего в себя пояснительную записку, состоящую из введения, 
пяти глав основного текста, заключения, списка использованных источников и 
приложений, и графическую часть (8 листов).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Результатом бакалаврской работы является разработанная проектно-
сметная документация на строительство 14-ти этажного жилого дома в г. 
Красноярске. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
 
Конструктивное решение: 
- свайный фундамент, 
- стены и перегородки – стеновые панели,  
- перекрытия сборными железобетонными из плоских плит, 
- крыша плоская. 
 
Площадь застройки  812,04м2 Строительный объем 22720,5м3. 
Срок строительства жилого 14-ти этажного дома в г. Красноярске 8 
месяцев.  
Прогнозная стоимость строительства объекта по НЦС (2014г) 316233,76 
тыс. руб. Рассчитан локально сметный расчет на устройство кирпичной кладки 
на 1 квартал 2017 г и составил 40573581,38 руб. 
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И С Х О Д Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е 
 
 
  Г Р У П П А   Д А Н Н Ы Х  1 
 
 
  И М Я   Г Р У П П Ы: Плита 
 
Номеpа элементов для армирования 
1-345 
 
 
APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( ОБЩИЕ ДАННЫЕ ) 
Модуль 
армирования 
Расстояние до центра тяжести 
арматуры,  см 
Расчетные 
длины, м 
Признак статической 
определимости 
Случайный 
эксцентриситет, 
см 
Коэффициенты 
учета сейсмич. 
воздейст. 
  A1 A2 A3 A4 Ly Lz   Eay Eaz МКР МКР1 
Плита. 
Оболочка 
3.5 3.5 3.5 3.5 0 0 неопределимая 0 0 1.2 0.9 
 
 
APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( БЕТОН ) 
Класс бетона Вид бетона Условия твердения бетона Коэффициенты 
   условий 
твердения 
условий работы 
    ГБ2 ГБ 
B25 Тяжелый Естественное 1 0.9 1 
 
 
APMИPOBAHИE ПO ПPOЧHOCTИ ( АРМАТУРА ) 
Класс арматуры Коэффициенты условий pаботы арматуры Максимальный процент 
армирования 
продольной поперечной продольной поперечной % 
A-III A-III 1 1 10 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   Р А С Ч Е Т А 
 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
 
      Г Р У П П А   Д А Н Н Ы Х  1 
      МОДУЛЬ АРМИРОВАНИЯ 11 (Плита. Оболочка) 
      БЕТОН B25      АРМАТУРА: ПРОДОЛЬНАЯ  A-III      ПОПЕРЕЧНАЯ  A-III 
      Расстояние до ц. т. арматуры: A1 =3.5  A2 = 3.5  A3 = 3.5  A4 = 3.5 ( см ) 
                     ТОЛЩИНА ЭЛЕМЕНТА: H=16.0 см 
1 1    1.63  1.56     0.25          
      1.63 1.56 0.25          
2 1    1.61  1.48     0.25          
      1.63 1.46 0.25          
3 1    1.61  1.46     0.25          
      1.61 1.46 0.25          
4 1    1.57  1.40     0.24          
      1.61 1.35 0.24          
5 1    1.72  1.28     0.24          
      1.68 1.32 0.24          
6 1    1.55  1.34     0.23          
      1.56 1.33 0.23          
7 1    1.51  1.30     0.22          
      1.57 1.24 0.22          
8 1    1.79  1.10     0.23          
      1.69 1.20 0.23          
9 1    1.74  1.10     0.23          
      1.69 1.15 0.23          
10 1    1.46  1.20     0.21          
      1.47 1.19 0.21          
11 1    1.43  1.21     0.21          
      1.52 1.12 0.21          
12 1    1.82  0.92     0.22          
      1.66 1.08 0.22          
13 1    1.87  0.86     0.22          
      1.75 0.99 0.22          
14 1    1.70  0.91     0.21          
      1.65 0.96 0.21          
15 1    1.35  1.04     0.19          
      1.35 1.04 0.19          
16 1    1.35  1.12     0.20          
      1.46 1.01 0.20          
17 1    1.83  0.75     0.21          
      1.61 0.97 0.21          
18 1    1.97  0.63     0.21          
      1.76 0.85 0.21          
19 1    1.90  0.63     0.20          
      1.76 0.77 0.20          
20 1    1.63  0.72     0.19          
      1.58 0.77 0.19          
21 1    1.21  0.87     0.17          
      1.22 0.87 0.17          
22 1    1.27  1.04     0.18          
      1.40 0.91 0.18          
23 1    1.83  0.63     0.20          
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N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      1.54 0.88 0.19          
24 1    2.04  0.63     0.21          
      1.73 0.73 0.20          
25 1    2.05  0.63     0.21          
      1.81 0.63 0.19          
26 1    1.87  0.63     0.20          
      1.73 0.63 0.19          
27 1    1.53  0.63     0.17          
      1.48 0.63 0.17          
28 1    1.07  0.70     0.14          
      1.07 0.70 0.14          
29 1    1.19  0.96     0.17          
      1.34 0.81 0.17          
30 1    1.82  0.63     0.20          
      1.47 0.79 0.18          
31 1    2.09  0.63     0.22          
      1.68 0.63 0.18          
32 1    2.18  0.63     0.22          
      1.81 0.63 0.19          
33 1    2.08  0.63     0.22          
      1.81 0.63 0.19          
34 1    1.81  0.63     0.19          
      1.67 0.63 0.18          
35 1    1.41  0.63     0.16          
      1.37 0.63 0.16          
36 1    0.91  0.63     0.12          
      0.91 0.63 0.12          
37 1    1.12  0.89     0.16          
      1.29 0.72 0.16          
38 1    1.80  0.63     0.19          
      1.39 0.72 0.17          
39 1    2.12  0.63     0.22          
      1.62 0.63 0.18          
40 1    2.25  0.63     0.23          
      1.78 0.63 0.19          
41 1    2.21  0.63     0.23          
      1.84 0.63 0.20          
42 1    2.02  0.63     0.21          
      1.78 0.63 0.19          
43 1    1.70  0.63     0.19          
      1.58 0.63 0.18          
44 1    1.27  0.63     0.15          
      1.23 0.63 0.15          
45 1    0.74  0.63     0.11          
      0.74 0.63 0.11          
46 1    1.05  0.84     0.15          
      1.25 0.64 0.15          
47 1    1.79  0.63     0.19          
      1.31 0.66 0.16          
48 1    2.13  0.63     0.22          
      1.54 0.63 0.17          
49 1    2.30  0.63     0.23          
      1.73 0.63 0.19          
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N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
50 1    2.32  0.63     0.24          
      1.83 0.63 0.20          
51 1    2.19  0.63     0.23          
      1.82 0.63 0.20          
52 1    1.93  0.63     0.20          
      1.69 0.63 0.19          
53 1    1.56  0.63     0.17          
      1.44 0.63 0.17          
54 1    1.10  0.63     0.14          
      1.07 0.63 0.14          
55 1    0.63  0.63     0.10          
      0.63 0.63 0.10          
56 1    1.00  0.80     0.14          
      1.22 0.63 0.15          
57 1    1.78  0.63     0.19          
      1.23 0.63 0.15          
58 1    2.13  0.63     0.22          
      1.46 0.63 0.17          
59 1    2.34  0.63     0.24          
      1.64 0.63 0.18          
60 1    2.41  0.63     0.24          
      1.78 0.63 0.19          
61 1    2.33  0.63     0.24          
      1.82 0.63 0.20          
62 1    2.12       0.17          
      1.76  0.14          
63 1    1.80       0.14          
      1.57  0.13          
64 1    1.39       0.11          
      1.28  0.10          
65 1    0.91       0.07          
      0.88  0.07          
66 1    0.63  0.63     0.10          
      0.63 0.63 0.10          
67 1    0.95  0.79     0.14          
      1.20 0.63 0.15          
68 1    1.76  0.63     0.19          
      1.16 0.63 0.14          
69 1    2.16  0.63     0.22          
      1.35 0.63 0.16          
70 1    2.40  0.63     0.24          
      1.53 0.63 0.17          
71 1    2.50  0.63     0.25          
      1.68 0.63 0.18          
72 1    2.45       0.20          
      1.79  0.14          
73 1    2.29       0.18          
      1.77  0.14          
74 1    2.02       0.16          
      1.65  0.13          
75 1    1.65       0.13          
      1.42  0.11          
76 1    1.21       0.10          
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82 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      1.10  0.09          
77 1    0.70       0.06          
      0.67  0.05          
78 1    0.63       0.05          
      0.63  0.05          
79 1    0.93  0.79     0.14          
      1.20 0.63 0.15          
80 1    1.77  0.63     0.19          
      1.08 0.63 0.14          
81 1    2.17  0.63     0.22          
      1.23 0.63 0.15          
82 1    2.45  0.63     0.25          
      1.40 0.63 0.16          
83 1    2.53       0.20          
      1.65  0.13          
84 1    2.55       0.20          
      1.73  0.14          
85 1    2.44       0.19          
      1.74  0.14          
86 1    2.21       0.18          
      1.67  0.13          
87 1    1.89       0.15          
      1.51  0.12          
88 1    1.48       0.12          
      1.25  0.10          
89 1    1.01       0.08          
      0.90  0.07          
90 1    0.63       0.05          
      0.63  0.05          
91 1    0.63  0.63     0.10          
      0.63 0.63 0.10          
92 1    0.92  0.83     0.14          
      1.23 0.63 0.15          
93 1    1.80  0.63     0.19          
      1.01 0.68 0.13          
94 1    2.19  0.63     0.23          
      1.12 0.63 0.14          
95 1    2.50  0.63     0.25          
      1.27 0.63 0.15          
96 1    2.59       0.21          
      1.55  0.12          
97 1    2.63       0.21          
      1.64  0.13          
98 1    2.56       0.21          
      1.69  0.13          
99 1    2.38       0.19          
      1.66  0.13          
100 1    2.10       0.17          
      1.55  0.12          
101 1    1.73       0.14          
      1.35  0.11          
102 1    1.29       0.10          
      1.06  0.09          
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83 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
103 1    0.80       0.06          
      0.69  0.06          
104 1    0.70       0.06          
      0.67  0.05          
105 1    0.63  0.63     0.10          
      0.63 0.63 0.10          
106 1    0.94  0.90     0.15          
      1.29 0.63 0.15          
107 1    1.86  0.63     0.20          
      0.95 0.76 0.14          
108 1    2.24  0.63     0.23          
      1.01 0.63 0.13          
109 1    2.52  0.63     0.25          
      1.17 0.63 0.14          
110 1    2.59       0.21          
      1.50  0.12          
111 1    2.65       0.21          
      1.62  0.13          
112 1    2.62       0.21          
      1.68  0.13          
113 1    2.48       0.20          
      1.67  0.13          
114 1    2.25       0.18          
      1.60  0.13          
115 1    1.92       0.15          
      1.45  0.12          
116 1    1.51       0.12          
      1.23  0.10          
117 1    1.09       0.09          
      0.86  0.07          
118 1    1.01       0.08          
      0.90  0.07          
119 1    0.91       0.07          
      0.88  0.07          
120 1    0.74  0.63     0.11          
      0.74 0.63 0.11          
121 1    1.95  0.63     0.21          
      0.89 0.90 0.14          
122 1    2.33  0.63     0.24          
      0.90 0.73 0.13          
123 1    2.52  0.63     0.25          
      1.12 0.63 0.14          
124 1    2.59       0.21          
      1.47  0.12          
125 1    2.66       0.21          
      1.59  0.13          
126 1    2.65       0.21          
      1.67  0.13          
127 1    2.55       0.20          
      1.69  0.14          
128 1    2.36       0.19          
      1.65  0.13          
129 1    2.08       0.17          
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84 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      1.54  0.12          
130 1    1.73       0.14          
      1.35  0.11          
131 1    1.36       0.11          
      0.98  0.08          
132 1    1.29       0.10          
      1.06  0.09          
133 1    1.21       0.10          
      1.10  0.09          
134 1    1.10  0.63     0.14          
      1.07 0.63 0.14          
135 1    0.91  0.63     0.12          
      0.91 0.63 0.12          
136 1    2.40  0.63     0.24          
      0.82 0.86 0.13          
137 1    2.54  0.63     0.25          
      1.06 0.63 0.13          
138 1    2.61       0.21          
      1.42  0.11          
139 1    2.69       0.22          
      1.55  0.12          
140 1    2.70       0.22          
      1.64  0.13          
141 1    2.63       0.21          
      1.68  0.13          
142 1    2.48       0.20          
      1.67  0.13          
143 1    2.24       0.18          
      1.59  0.13          
144 1    1.94       0.16          
      1.43  0.11          
145 1    1.62       0.13          
      1.06  0.08          
146 1    1.51       0.12          
      1.23  0.10          
147 1    1.48       0.12          
      1.25  0.10          
148 1    1.39       0.11          
      1.28  0.10          
149 1    1.27  0.63     0.15          
      1.23 0.63 0.15          
150 1    1.07  0.70     0.14          
      1.07 0.70 0.14          
151 1    2.60  0.63     0.26          
      0.98 0.63 0.13          
152 1    2.71  0.63     0.27          
      1.18 0.63 0.14          
153 1    2.74       0.22          
      1.49  0.12          
154 1    2.76       0.22          
      1.59  0.13          
155 1    2.72       0.22          
      1.65  0.13          
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85 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
156 1    2.59       0.21          
      1.65  0.13          
157 1    2.40       0.19          
      1.60  0.13          
158 1    2.14       0.17          
      1.45  0.12          
159 1    1.85       0.15          
      1.09  0.09          
160 1    1.73       0.14          
      1.35  0.11          
161 1    1.73       0.14          
      1.35  0.11          
162 1    1.65       0.13          
      1.42  0.11          
163 1    1.56  0.63     0.17          
      1.44 0.63 0.17          
164 1    1.41  0.63     0.16          
      1.37 0.63 0.16          
165 1    1.21  0.87     0.17          
      1.22 0.87 0.17          
166 1    2.78  0.63     0.27          
      1.07 0.63 0.14          
167 1    2.80       0.22          
      1.42  0.11          
168 1    2.83       0.23          
      1.51  0.12          
169 1    2.81       0.22          
      1.58  0.13          
170 1    2.71       0.22          
      1.60  0.13          
171 1    2.55       0.20          
      1.56  0.13          
172 1    2.32       0.19          
      1.44  0.11          
173 1    2.07       0.17          
      1.09  0.09          
174 1    1.94       0.16          
      1.43  0.11          
175 1    1.92       0.15          
      1.45  0.12          
176 1    1.89       0.15          
      1.51  0.12          
177 1    1.80       0.14          
      1.57  0.13          
178 1    1.70  0.63     0.19          
      1.58 0.63 0.18          
179 1    1.53  0.63     0.17          
      1.48 0.63 0.17          
180 1    1.35  1.04     0.19          
      1.35 1.04 0.19          
181 1    2.93  0.63     0.28          
      1.12 0.63 0.14          
182 1    2.92       0.23          
Structure CAD 11.5 
для Windows 
SCAD Group 
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\ 
 
86 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      1.42  0.11          
183 1    2.90       0.23          
      1.49  0.12          
184 1    2.82       0.23          
      1.52  0.12          
185 1    2.69       0.22          
      1.49  0.12          
186 1    2.50       0.20          
      1.38  0.11          
187 1    2.27       0.18          
      1.06  0.08          
188 1    2.14       0.17          
      1.45  0.12          
189 1    2.08       0.17          
      1.54  0.12          
190 1    2.10       0.17          
      1.55  0.12          
191 1    2.02       0.16          
      1.65  0.13          
192 1    1.93  0.63     0.20          
      1.69 0.63 0.19          
193 1    1.81  0.63     0.19          
      1.67 0.63 0.18          
194 1    1.63  0.72     0.19          
      1.58 0.77 0.19          
195 1    1.46  1.20     0.21          
      1.47 1.19 0.21          
196 1    3.05  0.63     0.29          
      1.11 0.63 0.14          
197 1    3.00       0.24          
      1.37  0.11          
198 1    2.94       0.24          
      1.40  0.11          
199 1    2.82       0.23          
      1.39  0.11          
200 1    2.66       0.21          
      1.28  0.10          
201 1    2.45       0.20          
      0.99  0.08          
202 1    2.32       0.19          
      1.44  0.11          
203 1    2.24       0.18          
      1.59  0.13          
204 1    2.25       0.18          
      1.60  0.13          
205 1    2.21       0.18          
      1.67  0.13          
206 1    2.12       0.17          
      1.76  0.14          
207 1    2.02  0.63     0.21          
      1.78 0.63 0.19          
208 1    1.87  0.63     0.20          
      1.73 0.63 0.19          
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87 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
209 1    1.70  0.91     0.21          
      1.65 0.96 0.21          
210 1    1.55  1.34     0.23          
      1.56 1.33 0.23          
211 1    3.11       0.25          
      1.23  0.10          
212 1    3.05       0.24          
      1.26  0.10          
213 1    2.95       0.24          
      1.25  0.10          
214 1    2.81       0.22          
      1.15  0.09          
215 1    2.62       0.21          
      0.89  0.07          
216 1    2.50       0.20          
      1.38  0.11          
217 1    2.40       0.19          
      1.60  0.13          
218 1    2.36       0.19          
      1.65  0.13          
219 1    2.38       0.19          
      1.66  0.13          
220 1    2.29       0.18          
      1.77  0.14          
221 1    2.19  0.63     0.23          
      1.82 0.63 0.20          
222 1    2.08  0.63     0.22          
      1.81 0.63 0.19          
223 1    1.90  0.63     0.20          
      1.76 0.77 0.20          
224 1    1.74  1.10     0.23          
      1.69 1.15 0.23          
225 1    1.61  1.46     0.25          
      1.61 1.46 0.25          
226 1    3.17       0.25          
      1.09  0.09          
227 1    3.08       0.25          
      1.08  0.09          
228 1    2.94       0.24          
      0.99  0.08          
229 1    2.77       0.22          
      0.76  0.06          
230 1    2.66       0.21          
      1.28  0.10          
231 1    2.55       0.20          
      1.56  0.13          
232 1    2.48       0.20          
      1.67  0.13          
233 1    2.48       0.20          
      1.67  0.13          
234 1    2.44       0.19          
      1.74  0.14          
235 1    2.33  0.63     0.24          
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88 
N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      1.82 0.63 0.20          
236 1    2.21  0.63     0.23          
      1.84 0.63 0.20          
237 1    2.05  0.63     0.21          
      1.81 0.63 0.19          
238 1    1.87  0.86     0.22          
      1.75 0.99 0.22          
239 1    1.72  1.28     0.24          
      1.68 1.32 0.24          
240 1    1.63  1.56     0.25          
      1.63 1.56 0.25          
241 1    3.20       0.26          
      0.88  0.07          
242 1    3.08       0.25          
      0.80  0.06          
243 1    2.92       0.23          
      0.63  0.05          
244 1    2.81       0.22          
      1.15  0.09          
245 1    2.69       0.22          
      1.49  0.12          
246 1    2.59       0.21          
      1.65  0.13          
247 1    2.55       0.20          
      1.69  0.14          
248 1    2.56       0.21          
      1.69  0.13          
249 1    2.45       0.20          
      1.79  0.14          
250 1    2.32  0.63     0.24          
      1.83 0.63 0.20          
251 1    2.18  0.63     0.22          
      1.81 0.63 0.19          
252 1    1.97  0.63     0.21          
      1.76 0.85 0.21          
253 1    1.79  1.10     0.23          
      1.69 1.20 0.23          
254 1    1.61  1.48     0.25          
      1.63 1.46 0.25          
255 1    3.20       0.26          
      0.63  0.05          
256 1    3.05       0.24          
      0.63  0.05          
257 1    2.94       0.24          
      0.99  0.08          
258 1    2.82       0.23          
      1.39  0.11          
259 1    2.71       0.22          
      1.60  0.13          
260 1    2.63       0.21          
      1.68  0.13          
261 1    2.62       0.21          
      1.68  0.13          
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N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
262 1    2.55       0.20          
      1.73  0.14          
263 1    2.41  0.63     0.24          
      1.78 0.63 0.19          
264 1    2.25  0.63     0.23          
      1.78 0.63 0.19          
265 1    2.04  0.63     0.21          
      1.73 0.73 0.20          
266 1    1.82  0.92     0.22          
      1.66 1.08 0.22          
267 1    1.57  1.40     0.24          
      1.61 1.35 0.24          
268 1    3.18       0.25          
      0.63  0.05          
269 1    3.08       0.25          
      0.80  0.06          
270 1    2.95       0.24          
      1.25  0.10          
271 1    2.82       0.23          
      1.52  0.12          
272 1    2.72       0.22          
      1.65  0.13          
273 1    2.65       0.21          
      1.67  0.13          
274 1    2.63       0.21          
      1.64  0.13          
275 1    2.50  0.63     0.25          
      1.68 0.63 0.18          
276 1    2.30  0.63     0.23          
      1.73 0.63 0.19          
277 1    2.09  0.63     0.22          
      1.68 0.63 0.18          
278 1    1.83  0.75     0.21          
      1.61 0.97 0.21          
279 1    1.51  1.30     0.22          
      1.57 1.24 0.22          
280 1    3.20       0.26          
      0.63  0.05          
281 1    3.08       0.25          
      1.08  0.09          
282 1    2.94       0.24          
      1.40  0.11          
283 1    2.81       0.22          
      1.58  0.13          
284 1    2.70       0.22          
      1.64  0.13          
285 1    2.65       0.21          
      1.62  0.13          
286 1    2.53       0.20          
      1.65  0.13          
287 1    2.34  0.63     0.24          
      1.64 0.63 0.18          
288 1    2.12  0.63     0.22          
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N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      1.62 0.63 0.18          
289 1    1.83  0.63     0.20          
      1.54 0.88 0.19          
290 1    1.43  1.21     0.21          
      1.52 1.12 0.21          
291 1    3.20       0.26          
      0.88  0.07          
292 1    3.05       0.24          
      1.26  0.10          
293 1    2.90       0.23          
      1.49  0.12          
294 1    2.76       0.22          
      1.59  0.13          
295 1    2.66       0.21          
      1.59  0.13          
296 1    2.59       0.21          
      1.55  0.12          
297 1    2.40  0.63     0.24          
      1.53 0.63 0.17          
298 1    2.13  0.63     0.22          
      1.54 0.63 0.17          
299 1    1.82  0.63     0.20          
      1.47 0.79 0.18          
300 1    1.35  1.12     0.20          
      1.46 1.01 0.20          
301 1    3.17       0.25          
      1.09  0.09          
302 1    3.00       0.24          
      1.37  0.11          
303 1    2.83       0.23          
      1.51  0.12          
304 1    2.69       0.22          
      1.55  0.12          
305 1    2.59       0.21          
      1.50  0.12          
306 1    2.45  0.63     0.25          
      1.40 0.63 0.16          
307 1    2.13  0.63     0.22          
      1.46 0.63 0.17          
308 1    1.80  0.63     0.19          
      1.39 0.72 0.17          
309 1    1.27  1.04     0.18          
      1.40 0.91 0.18          
310 1    3.11       0.25          
      1.23  0.10          
311 1    2.92       0.23          
      1.42  0.11          
312 1    2.74       0.22          
      1.49  0.12          
313 1    2.59       0.21          
      1.47  0.12          
314 1    2.50  0.63     0.25          
      1.27 0.63 0.15          
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N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
315 1    2.16  0.63     0.22          
      1.35 0.63 0.16          
316 1    1.79  0.63     0.19          
      1.31 0.66 0.16          
317 1    1.19  0.96     0.17          
      1.34 0.81 0.17          
318 1    3.05  0.63     0.29          
      1.11 0.63 0.14          
319 1    2.80       0.22          
      1.42  0.11          
320 1    2.61       0.21          
      1.42  0.11          
321 1    2.52  0.63     0.25          
      1.17 0.63 0.14          
322 1    2.17  0.63     0.22          
      1.23 0.63 0.15          
323 1    1.78  0.63     0.19          
      1.23 0.63 0.15          
324 1    1.12  0.89     0.16          
      1.29 0.72 0.16          
325 1    2.93  0.63     0.28          
      1.12 0.63 0.14          
326 1    2.71  0.63     0.27          
      1.18 0.63 0.14          
327 1    2.52  0.63     0.25          
      1.12 0.63 0.14          
328 1    2.19  0.63     0.23          
      1.12 0.63 0.14          
329 1    1.76  0.63     0.19          
      1.16 0.63 0.14          
330 1    1.05  0.84     0.15          
      1.25 0.64 0.15          
331 1    2.78  0.63     0.27          
      1.07 0.63 0.14          
332 1    2.54  0.63     0.25          
      1.06 0.63 0.13          
333 1    2.24  0.63     0.23          
      1.01 0.63 0.13          
334 1    1.77  0.63     0.19          
      1.08 0.63 0.14          
335 1    1.00  0.80     0.14          
      1.22 0.63 0.15          
336 1    2.60  0.63     0.26          
      0.98 0.63 0.13          
337 1    2.33  0.63     0.24          
      0.90 0.73 0.13          
338 1    1.80  0.63     0.19          
      1.01 0.68 0.13          
339 1    0.95  0.79     0.14          
      1.20 0.63 0.15          
340 1    2.40  0.63     0.24          
      0.82 0.86 0.13          
341 1    1.86  0.63     0.20          
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N элем. N 
сеч. 
Тип Площадь продольной арматуры (см.кв) Ширина 
раскрытия 
трещины 
Площадь поперечной 
арматуры, максимальный шаг 
хомутов 
   несимметричной симметричной мм см.кв cм см.кв cм 
   AS1 AS2 AS3 AS4 % AS1 AS3 % ACR1 ACR2 ASW1 Шаг ASW2 Шаг 
      0.95 0.76 0.14          
342 1    0.93  0.79     0.14          
      1.20 0.63 0.15          
343 1    1.95  0.63     0.21          
      0.89 0.90 0.14          
344 1    0.92  0.83     0.14          
      1.23 0.63 0.15          
345 1    1.29  0.63     0.15          
      0.94 0.90 0.15          
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Ч Т Е Н И Е   Р Е З У Л Ь Т А Т О В   Р А С Ч Е Т А 
 
 
    Для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 1 (Стержень 2D) в таблице с pезультатами расчета информация для каждого 
сечения элемента ( или унифицированной группы элементов )  выводится в нескольких строках. В столбце Тип 
каждой строки размещаются следующие пиктограммы, указывающие на  тип данных, помещенных в строку: 
      - в этой строке выводятся данные, которые включают суммарные площади продольной арматуры при 
несимметричном (AS1, AS2, AS3, AS4) и симметричном (AS1, AS3) армировании (с учетом арматуры, 
воспринимающей действие крутящего момента, и дополнительной арматуры из расчета по трещиностойкости), 
проценты армирования сечения при симметричном и несимметричном армировании, ширину непродолжительного 
(ACR1) и продолжительного (ACR2) раскрытия трещин, суммарную площадь поперечной арматуры, параллельной 
оси Z1 (с учетом арматуры, воспринимающей действие крутящего момента, и дополнительной арматуры из 
расчета по трещиностойкости) - ASW1 и максимальный шаг хомутов, а также аналогичные данные для арматуры, 
параллельной оси Y1 (ASW2, шаг); 
      - площадь арматуры, необходимая для восприятия действия крутящего момента (входит в  ); 
      - площадь продольной и поперечной арматуры, необходимая для обеспечения трещиностойкости (входит в 
 ); 
      - в поле AS1 выдается площадь угловых стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней 
стороне сечения; 
      - для каждого вида арматуры  (AS1-AS4) выводятся количество и площадь промежуточных стержней по 
каждой стороне сечения (если арматура отсутствует, то строка не выводится); 
      - в поле AS1 выдаются диаметры  угловых стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS2 - по 
верхней стороне сечения; 
      - для каждого вида арматуры  (AS1-AS4) выводятся количество и диаметры промежуточных стержней по 
каждой стороне сечения (если арматура отсутствует, то строка не выводится). 
    В строках, пиктограммы которых включают символ S, результаты представлены в виде NA, где N - 
количество стержней, A - площадь сечения одного стержня. 
    В строках, пиктограммы которых включают символ , результаты представлены в виде ND, где N - 
количество стержней, D - диаметр одного стержня. 
    Если сортамент диаметров арматуры исчерпан, то в соответствующих позициях таблицы выводится значение 
площади арматуры. 
    Если расчеты на кручение и трещиностойкость не выполнялись или арматура, подобранная по прочности 
обеспечивает трещиностойкость сечения и сопротивление кручению, то строки, помеченные пиктограммами     
и    , не выводятся. 
    В результатах расчета величина площади поперечной арматуры, воспринимающей действие крутящего 
момента, печатается вычисленной для двух стержней, расположенных в сечении элемента. Таким образом, 
площадь одного стержня можно определить как ASW / 2. 
  
    Для  МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 2 (стержень 3D) pезультаты расчета для каждого сечения в конечных 
элементах (или унифицированной группе КЭ) выводятся по тем же правилам, что и для МОДУЛЯ 
АРМИРОВАНИЯ 1. 
    Pасчет по трещиностойкости не производится для СНиП 2.03.01-84*. 
  
    Для  МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 11 (Плита, Оболочка) в таблице с результатами расчета информация для 
каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в нескольких строках.  В столбце Тип 
каждой строки размещаются следующие пиктограммы, указывающие на  тип данных, помещенных в строку: 
      - результаты подбора арматуры, расположенной вдоль оси X1; в поле AS1 выдаются количество и диаметр 
стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS2 - по верхней стороне сечения; 
      - суммарная площадь сечения продольной арматуры, подобранной по прочности и трещиностойкости 
вдоль оси X1 (AS1 - нижняя, AS2 - веpхняя); 
      - площадь сечения продольной арматуры, подобранной по трещиностойкости вдоль оси X1 (AS1 - нижняя 
, AS2 - веpхняя); 
      - результаты подбора арматуры, расположенной вдоль оси Y1; в поле AS3 выдаются количество и диаметр 
стержней по нижней стороне сечения, а в поле AS4 - по верхней стороне сечения; 
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      - суммарная площадь сечения продольной арматуры, подобранной по прочности и трещиностойкости 
вдоль оси Y1 (AS3 - нижняя, AS4 - веpхняя); 
      - площадь сечения продольной арматуры, подобранной по трещиностойкости вдоль оси Y1 (AS3 - нижняя 
, AS4 - веpхняя); 
    Если расчет  по  трещиностойкости  не  проводится, то строки отмеченные пиктограммами   и   будут 
отсутствовать. 
    Площадь сечения арматуры для каждого КЭ плиты (или  унифицированной группы КЭ), определяется для 
сечения шириной 1м для заданной толщины плиты в соответствии с усилиями. 
    Результаты подбора суммарной поперечной арматуры по прочности и трещиностойкости (площадь арматуры 
на один погонный метр и шаг) печатаются в строках отмеченных пиктограммой   по направлениям Х1 и Y1 
(ASW1, шаг и  ASW2, шаг соответственно). При наличии в составе суммарной дополнительной арматуры 
подобранной по условиям трещиностойкости ее площадь выводится под пиктограммой  . 
    В строках, пиктограммы которых включают символ , результаты представлены в виде ND, где N - 
количество стержней, D - диаметр одного стержня. 
    Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для заданного шага, то в соответствующих позициях таблицы 
выводится значение площади арматуры. 
  
    Для  МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 21 (Балка-стенка) результаты армирования выводятся по тем же правилам, 
что и для МОДУЛЯ АРМИРОВАНИЯ 11. Поскольку армирование выполняется в один слой в срединной 
плоскости балки-стенки, то результаты подбора арматуры вдоль оси  X1 заносятся в столбец AS1 в строки   и 
 , а вдоль оси  Z1 - в столбец AS3  в строки   и  . 
    Площадь сечения арматуры для каждого КЭ балки стенки (или унифицированной группы КЭ) в соответствии с 
усилиями определяется для сечения, перпендикулярного соответственно осям X1 и Z1 местной системы координат 
элемента шириной 1м для заданной толщины балки-стенки. 
  
    Для всех МОДУЛЕЙ АРМИРОВАНИЯ можно получать результаты поперечного армирования с шагом 
хомутов, заданным по умолчанию (10 см). В этом случае, если пеpед значением площади хомутов выводится 
символ #, то значит максимальный шаг хомутов больше 10 см и  на  печать  выводится  площадь хомутов при 
шаге 10 см и величина  максимального  шага. Если  величина максимального шага хомутов больше 60 см, то она 
будет отсутствовать в таблице. 
    Чтобы найти площадь пpи заданном шаге надо площадь хомутов при шаге 10 см pазделить на 10 и умножить 
на заданный шаг. 
    Если назначен режим выдачи результатов поперечного армирования с шагом хомутов, заданным 
пользователем, то в графах поперечного  армирования  выводится  площадь  хомутов  при  этом шаге и 
величина шага. 
    Если   максимальный  шаг  хомутов, воспринимающих  действие  поперечной  силы,  меньше  шага, 
заданного пользователем ( или 10 см по умолчанию ), то в графах поперечного  армирования  выводится  
площадь  хомутов  при  максимальном  шаге и величина этого шага. 
  
    Если в исходных данных режима Минимальное армирование задано несимметричное продольное армирование 
(AS1 не равно АS2), то результаты расчета будут выводится  в графах несимметричного армирования. Если 
заданная величина площади сечения арматуры не увеличилась, то в графах симметричного армирования будут 
содержаться пробелы. В противном случае в этих графах ставятся **. 
    Если  для  проверки  задано  симметричное  продольное  армирование (AS1=AS2), то  результаты расчета 
будут выводится в графах симметричного армирования. Если заданная величина площади сечения арматуры не 
увеличилась, то в графах несимметричного армирования будут содержаться пробелы. В противном случае в этих 
графах ставятся * 
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 1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Исходные данные 
 
1.1.1 Характеристика здания 
 
Здание по капитальности относятся ко II классу 
Класс ответственности – II согласно ГОСТ 27751-88 «Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»,  
[1]. 
Степень огнестойкости – II согласно № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», [2]. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 согласно                 
№ 123-ФЗ, [2]. 
 
  1.1.2 Климатические условия строительства 
 
Строительная климатическая зона – 1В согласно СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология», [4]. 
Зона влажности – 3 (сухая), [4]. 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -40 оС, [4] 
Расчетная температура внутреннего воздуха - +20 оС по ГОСТ 12.1.005-
88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 
[5]. 
Сезонная глубина промерзания грунтов – 3,4. 
Расчётная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 согласно СП 20.13330.2011, 
[6].   
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2, [6]. 
 
1.2 Объемно-планировочное решение 
 
Жилой дом в микрорайоне «Покровский» г. Красноярска 
запроектирован четырнадцатиэтажным с подвальным уровнем и уровнем 
технического этажа. Жилой дом запроектирован крупнопанельным сборным 
с высотой этажа 2,8 м. 14-ти этажный дом является высотным доминантным 
акцентом прилегающей территории.  
С первого по четырнадцатый этажи - жилая часть с размещением 83 
квартир: 
  1к. квартир – 55 шт., 
  2к. квартир – 14 шт., 
3к. квартир – 14 шт. 
Ориентация всех квартир жилого дома соответствует всем требованиям 
СанПиН 2.2,1/2.1.1.1076 «"Гигиенические требования к инсоляции и 
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солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий", [7] 
и обеспечивает благоприятные условия проживания.  
Квартиры, согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные» [8], включают следующий набор помещений: 
- общие комнаты площадью не менее 16 2м ; 
- спальни площадью не менее 8 2м ; 
- кухни площадью не менее 8 2м ; 
- ванные комнаты; 
- уборные. 
Здание в плане представляет сложную форму. 
Размеры в плане: 
- между осями 1-12 – 33000 мм; 
- между осями А-И – 15300 мм. 
Каждая квартира жилого дома, расположенная выше 15 м. согласно [3]. 
кроме эвакуационного, имеет аварийный выход, которым является выход на 
открытый балкон или лоджию с возможностью эвакуации при помощи люков 
и лестниц, поэтажно соединяющих эти балконы и лоджии. Также 
предусматривается выход из квартир с каждого этажа на незадымляемую 
лестничную клетку, сообщающуюся с лифтовым холлом через воздушную 
зону имеющую самостоятельный выход наружу. Электрощитовая 
запроектирована на первом этаже.  
Окна и балконные двери запроектированы по ГОСТ 30677-99 с 
сопротивлением теплопередачи по классу В1. 
Наружные двери по ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для 
общественных и жилых зданий» [9] , внутренние двери по ГОСТ 6629-88 
«Двери деревянные внутренние для общественных и жилых зданий» [10], 
двери в электорощитовые и машинное помещение лифта запроектированы 
несгораемые ТУ 5262-001-57323007-2001. 
 
 1.3 Архитектурное решение и отделка  
 
Наружная отделка – панели, облицованные керамической плиткой.  
Окна – пластиковые двухкамерные с селикативным покрытием, с 
режимом проветривания, цвет рам – белый. 
Цоколь и крыльцо - облицованы керамогранитом. 
Внутрення отделка помещениё зависит от их назначения: 
-жилые комнаты, прихожие, кладовые, коридоры: улучшенная 
штукатурка, оклейка обоями улучшенного качества на всю высоту, потолки - 
затирка, окраска ВА белого цвета за 2 раза; 
-кухни: улучшенная штукатурка, обои, потолок - затирка, окраска ВА 
белого цвета за 2 раза; 
-ванные комнаты, сан.узлы: улучшенная штукатурка, окраска белой ВА 
за два раза, потолки - затирка, окраска ВА белого цвета за два раза; 
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-венткамера - затирка, известковая побелка, потолок -  затирка, 
известковая побелка, потолок; 
-лестничная клетка, лифтовые холлы, общие коридоры, тамбуры - 
затирка, клеевая окраска на всю высоту, потолок - затирка, окраска ВА 
белого цвета за два раза; 
-мусорная камера - облицовка глазурованной плиткой на всю васоту, 
потолок - затирка, известковая побелка; 
-машинное помещение - затирка, известковая побелка, потолок - затирка, 
известковая побелка; 
-электрощитовая - затирка, известковая побелка, потолок - затирка, 
известковая побелка.Внеквартирный коридор, лестничные площадки, 
электрощитовая: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза;  стены и 
перегородки – штукатурка, затирка, покраска ВА; 
-мусорокамера: потолок - затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и 
перегородки – керамическая плитка; 
-машинное помещение: потолок – известковая побелка; стены и 
перегородки - известковая побелка; 
-тамбур: потолок – затирка, покраска ВА на 2 раза; стены и    
перегордки – штукатурка, затирка, акриловая краска. 
 
1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
1.4.1 Исходные данные. 
 
Исходные данные приведены согласно [4]: 
- температура наиболее холодной пятидневки, tп = -40 
оС; 
- количество отапливаемых дней в году, Zот.пер. = 234 сут; 
- средняя температура отопительного периода, tот. пер. = -7,1 
оС; 
- климатическая зона – 1В; 
- температура внутреннего воздуха, tв = +20 
оС. 
 
1.4.2 Теплотехнический расчет наружной стены  
 
Определение приведенного сопротивления теплопередаче. 
1. Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·оC ⁄ Вт, 
ограждающих конструкций следует принимать не менее нормируемых 
значений Rreq, определяемых по табл. 4, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий» [11], в зависимости от градусо-суток отопительного периода для 
района строительства г.Красноярск: 
 
                    . 63412341,720int ñóòCzttD hthtd                                (1) 
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где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, 
принимаемая по табл. 4  ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях» [12]; 
tht, zht - средняя температура наружного воздуха, -7,1°С и 
продолжительность отопительного периода, 234 сут., [4] для периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха -8°С. 
 
 
1-керамзитобетон; 2-пенополистерол; 3-керамзитобетон. 
Рисунок 2.1- Конструкция стены 
 
Таблица 2.1 - Теплотехнические показатели материалов 
№ 
слоя 
Наименование материала Толщина δ, 
м 
Плотность 
ρ, кг/м3 
Коэффициент 
теплопроводнос
ти λ, Вт/(м2  оС) 
1 Керамзитобетон 0,13 1600 0,79 
2 Пенополистерол 
ГОСТ 15588-70 
0,18 40 0,04 
3 Керамзитобетон 0,04 1600 0,79 
 
2. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче определяем по 
формуле, табл.4 [11]: 
 
                                     bDaR dreq                                                            (2) 
 
Для стен: 
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 ÂòCìbDaR dreq / 62,34,1634100035,0
2   
3. Сопротивление теплопередаче R0, м2·°C ⁄ Вт, многослойной 
ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле: 
 
                                     seksi RRRR 0 ,                                                     (3) 
 
где Rsi=1/αint, αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, 8,7 Вт/(м2·°С), принимаемый по таблице [11]; 
Rse=1/αext, αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающих конструкций для условий холодного периода, Вт/(м2·°С), 
принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 
защиты зданий» [13]: 23 – для наружных стен. 
Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2·°C ⁄ 
Вт, с последовательно расположенными однородными слоями:   
 
                                         321 RRRRk  ,                                                    (4) 
 
где R1, R2, R3 – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 
конструкции, м2·°C ⁄ Вт, определяемые как i
i
iR   – термическое 
сопротивление i-го слоя, здесь δi и λi – толщина и расчетный коэффициент 
теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемый по приложению 
Д [13]. 
Значит: 
 - Сопротивление теплопередаче стены равно: 
req
ext
R
R


043,005,05,416,0115,0
23
1
79,0
04,0
04,0
18,0
79,0
13,0
7,8
111
3
3
2
2
1
1
int
0 






 
 R0=3,662м
2·0C ⁄ Вт ≥ Rreq=4,87м
2·0C ⁄ Вт, условие выполняется. 
Определение расчетного температурного перепада, 0С,  между 
температурой внутреннего воздуха и температурой  внутренней поверхности 
ограждающей конструкции 
1. Нормируемая величина температурного перепада между 
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 
ограждающей конструкции определяется по табл. 5 [11],и равна: 
- для стен Δtn=4,00
0C. 
2. Расчетное значение температурного перепада определяется по 
формуле: 
 
                                         
 
int0
int
0 

R
ttn
t ext
,                                                  (5) 
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где n=1 – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 
воздуху (табл. 6 [11]); 
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 20°С, 
принимаемая по табл. 4 [4]; 
text - расчетная средняя температура наружного воздуха в холодный 
период года, 40°С, принимаемая равной средней температуре наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 [4]; 
R0 – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, м2·0C ⁄ Вт; 
αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, 8,7 Вт/(м2·0С), принимаемый по таблице 7 [11]. 
Расчетное значение температурного перепада наружной стены:  
CCt 000 0,405,17,858,6
40(201 

- условие выполняется. 
Принимаю толщину утеплителя 180 мм. 
 
1.4.3 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи   
светопрозрачных конструкций 
 
Градусо-сутки отопительного периода Dd, 0С·сут по формуле (1): 
    ñóòCZttD hthtd  0int 6341234)1.7(20  
где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, 0С, 
принятая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по [12] поз. 
2 таблицы 4; 
tht, Zht -  средняя температура наружного воздуха, 0С, и 
продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемая по [4] табл.1 
гр.11,12. 
62.03,063410,00005  bDaR dreq  м2·0C ⁄ Вт 
где a, b – коэффициенты по [12] таблица 4. 
Принимаем окно с двухкамерным стеклопакетом в одинарном ПВХ 
переплете из стекла с мягким селективным покрытием с приведенным 
сопротивлением теплопередаче 0,68 м2·0C ⁄ Вт, приложение Л табл. Л.1. [13]. 
 
1.5 Конструктивное решение 
 
Конструкция здания – крупнопанельная.  
Несущими вертикальными конструкциями элемента блокировки 
являются монолитные стены (диафрагмы) толщиной160 мм. 
Толщина междуэтажных плит перекрытий 160мм. Высота этажа 2,8м.  
Фундаменты приняты из забивных свай размером сечения 300x300мм. 
Ростверки железобетонные монолитные ленточные высотой 500 мм. 
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Стены подвала 160мм и 200мм для наружной стены, воспринимающей 
давление от грунта обратной засыпки. 
Сопряжение несущих стен (диафрагм) с фундаментом жесткое. 
Наружные стены σ= 350мм. Технические условия   σ=180мм., 
утеплителем – пенополистеролом по ГОСТ 15588-70 «Плиты 
пенополистирольные. Технические условия» γ= 40кг/м³. λ= 0,038Вт/м 2 С.  
Внутренние стены монолитые σ=160мм. 
Лестница запроектирована из сборных железобетонных ступеней по 
металлическим косоурам. Лифты грузоподъемностью 400 и 630кг. со 
скоростью 1,6м/с - в железобетонных тюбингах.  
Высота этажа 2.8м. 
Технический этаж - теплый с утеплением стен и покрытия. В 
техническом этаже запроектированы вент. камеры и машинное помещение 
лифта. 
 Кровля - рулонная с внутренним водостоком. 
             
1.6 Ведомость отделки помещений 
 
Таблица 2 - Ведомость отделки помещений 
Наименование 
помещений 
                                                      Вид отделки Примеча-
ния 
потолок S, м2 стены S, м2 панель S, м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Жилые 
помещения, 
прихожие, 
кладовые, 
коридоры 
Затирка 
окраска ВА 
белого цвета за 
2 раза 
 
2833,6 
Улучшенная 
штукатурка, 
оклейка обоями 
улучшенного 
качества на всю 
высоту 
 
7532,9 
   
Кухни Затирка 
окраска ВА 
белого цвета за 
2 раза 
 
712,23 
Улучшенная 
штукатурка, обои 
 
2019,7 
Фартук 
изглазуров.
плитки у 
мойки 1,0м2 
 
83,0 
 
Ванные 
комнаты, 
сан.узлы 
Затирка 
окраска ВА 
белого цвета за 
2 раза 
 
309,59 
Улучшенная 
штукатурка, 
окраска белой 
ВА за 2 
раза(выше h=2м) 
 
487,54 
Маслянная 
окраска на 
высоту 
h=2м 
 
1728,5 
 
Венткамера Затирка, 
известковая 
побелка 
 
50,7 
Затирка, 
известковая 
побелка 
 
100,2 
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Лестничная 
клетка, 
лифтовые 
холлы, общие 
коридоры, 
тамбуры 
Затирка 
окраска ВА 
белого цвета за 
2 раза 
 
856,6 
Затирка, клеевая 
окраска на всю 
высоту 
 
2110,8 
   
Мусорная 
камера 
Затирка, 
известковая 
побелка 
 
6,7 
Облицовка 
глазурованной 
плиткой на всю 
высоту 
 
22,9 
   
Машинное 
помещение 
Затирка, 
известковая 
побелка 
 
42,0 
Затирка, 
известковая 
побелка 
 
86,88 
   
Электрощито-
вая 
Затирка, 
известковая 
побелка 
 
9,94 
Затирка, 
известковая 
побелка 
 
30,6 
   
 
Ведомость заполнения проемов и экспликация полов представлены в 
приложении. 
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2 Проектирование покрытия 
 
2.1 Сбор нагрузок 
 
Таблица 3.1 - Сбор нагрузок на плиту покрытия 
№ 
п/п 
Нагрузки Нормативная 
нагрузка, 
кН/м2 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке, f 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м2 
 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
Постоянные нагрузки 
Техноэласт δ= 12мм, γ = 30 
кг/м3 (0,12∙0,03), γn = 0,95 
Цементно-песчаная стяжка 
δ= 30мм γ = 1800 кг/м3 
(0,03∙18), γn = 0,95 
Промазка битумом δ= 3мм,  
γ = 1100 кг/м3 
(0,003∙11), γn = 0,95 
Керамзитобетон δ= 30мм,    
γ = 1000 кг/м3 
(0,03∙10), γn = 0,95 
Цементно-песчаная стяжка 
δ= 50мм γ = 1800 кг/м3 
(0,05∙18), γn = 0,95 
Пенопалистерол δ= 180мм, 
γ = 100 кг/м3 
(0,18∙0,1), γn = 0,95 
Ж/б плита перекрытия       
δ= 160 мм,  γ = 2500 кг/м3 
(0,16∙25), γn = 0,95 
 
0,0034 
 
0,51 
 
 
 
0,031 
 
 
0,28 
 
 
0,85 
 
 
 
0, 17 
 
3,8 
 
1,2 
 
1,2 
 
 
 
1,3 
 
 
1,2 
 
 
1,1 
 
 
 
1,2 
 
1,1 
 
0,0041 
 
0,612 
 
 
 
0,039 
 
 
0,336 
 
 
0,935 
 
 
 
0, 24 
 
4,18 
 Итого 5,64  6,13 
 
1 
Временные 
-эксплуатационная 
 
0,5 
 
1,3 
 
0,65 
 Всего    6,78 
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Снеговая нагрузка с учетом снегового мешка: 
 
 
Рисунок 3.1 – Схема перепада высот 
 
                                            )(
1
1 2211
II lmlm
h
                                                (1) 
 
где h – высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до  
кровли нижнего; Il1 ; 
Il2  - длины участков верхнего (
Il1 ) и нижнего (
Il2 ) покрытия, 
с которых переносится снег в зону перепада высот, м: 
 
;11 ll
I   ,22 ll I   
21;mm  - доли снега, переносимого к перепаду высот, 0,4 - для плоского 
покрытия с 20 .   
 
99,1)5,44,09,54,0(
211,4
1
1   
 
                             
Рисунок 3.2 – Покрытие с парапетом 
 
                                                    
0
2
s
h                                                        (2) 
 
 
513,1
8,1
362,12   
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.3 – Расчетные схемы для плиты П3: 
а – от постоянной нагрузки; б – от эксплуатационной нагрузки; 
в – от снеговой нагрузки. 
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а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.4 – Расчетные схемы для плиты П1: 
а – от постоянной нагрузки; б – от эксплуатационной нагрузки; 
в – от снеговой нагрузки. 
 
 
2.2 Расчёт плит перекрытия 
 
Расчёт выполняем с использованием специальной программы численного 
расчёта пространственных конструкций SCAD v.11.5, реализующей конечно-
элементное моделирование. Расчётные схемы плит представлены на рисунке 
3.5. 
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а) 
 
б) 
 
Рисунок 3.5 – Расчётные схемы плит при расчёте в программном 
комплексе SCAD: а – плиты П3; б – плиты П1. 
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а) 
 
 
б) 
 
в) 
20 
 
 
 
 
г) 
 
  Рисунок 3.6 – Изополя напряжений арматуры в плите П3: 
а - АS1 нижняя по Х; б - АS2 верхняя по Х; в - АS3 нижняя по Y;           
г - АS4 верхняя по Y. 
 
а) 
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б) 
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г) 
   
 
Рисунок 3.7 – Изополя напряжений арматуры в плите П1: 
а - АS1 нижняя по Х; б - АS2 верхняя по Х; в - АS3 нижняя по Y;           
г - АS4 верхняя по Y. 
 
2.3 Армирование плит перекрытия 
 
Согласно произведенному расчету в программе SCAD принимаем 
арматуру с шагом 200мм. для плиты П3:  
- нижняя в направлении Х – Ø8 А400; 
- верхняя в направлении Y – Ø8 А400; 
- нижняя в направлении Х – Ø8 А400; 
- нижняя в направлении Y – Ø8 А400; 
для плиты П1: 
- нижняя в направлении – Ø8 А400; 
- верхняя в направлении – Ø8 А400; 
- нижняя в направлении – Ø10 А400; 
- нижняя в направлении – Ø10 А400. 
 


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2017 г. "____" ______________2017 г.
14-ти этажный жилой дом в микрорайоне "Покровский" г. Красноярска.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на монтажа надземной части 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв.2017г
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР07-05-
023-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 25 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (489530 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (296685 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
3,64 20273,08 4816,88 8930,58 1082,7 73794 17533 32507 3941 440,3 1602,69 72,86 265,21
2 ТСЦ-403-
0390
Панели железобетонные стеновые
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 462,28 1450,04 670324
                           Раздел 1. Стены и перегородки
Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
Т/з мех. 
на ед.
Т/з мех.
ВсегоВсего
В том числе
Всего
В том числе
№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб.
___________________________40573581,38
1610048
_______________________________________________________________________________________________6926,44
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3 ТЕР07-05-
022-04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (714849 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (433242 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
5,6 38762,34 4379,29 10229,54 1220,3 217069 24524 57285 6834 404,74 2266,54 82,12 459,87
4 ТСЦ-403-
1160
Панели железобетонные стеновые 
наружные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 554,4 4884,3 2707856
5 ТЕР07-05-
024-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка перегородок крупнопанельных 
гипсобетонных площадью до 6 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (39712 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (24068 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,6 9774,86 2437,06 3831,01 467,2 5865 1462 2299 280 220,15 132,09 31,44 18,86
6 ТСЦ-403-
0310
Панели гипсобетонные для перегородок 
высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на 
гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м2 300 233,59 70077
7 ТЕР07-05-
024-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка перегородок крупнопанельных 
гипсобетонных площадью до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (348489 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (211206 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
3,27 15859,83 3925,64 6151,69 749,09 51862 12837 20116 2450 354,62 1159,61 50,41 164,84
8 ТСЦ-403-
0304
Панели гипсобетонные для перегородок 
высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на 
гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 
мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м2 4905 223,2 1094796
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9 ТЕР07-05-
035-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка шахт лифта массой до 2,5 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (14772 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (8953 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 0,18 10643,44 2781,2 6645,84 818,34 1916 501 1196 147 240,38 43,27 55,07 9,91
10 ТСЦ-403-
3000
Блоки железобетонные объемные шахт 
лифтов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 18,36 3588,19 65879
26699762 5204,2 918,69
11 ТЕР07-05-
014-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка маршей со сваркой массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (7021 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (4255 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,09 12969,5 2583,71 8079,28 833,94 1167 233 727 75 241,92 21,77 56,12 5,05
12 ТСЦ-403-
0325
Марши лестничные железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 96,48 1964,05 189492
13 ТЕР07-05-
014-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка площадок массой до 1 т
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (5494 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (3330 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,09 8165,21 1972,92 5613,5 697,38 735 178 505 63 186,83 16,81 46,93 4,22
14 ТСЦ-403-
0289
Лестничная площадка с бетонным полом, не 
требующим отделки объемом до 0,5 м3 из 
бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 
кг/м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 4,23 2098,66 8877
961699 38,58 9,27  Итого по разделу 2 лестница
                           Раздел 3. Перекрытия
  Итого по разделу 1 Стены и перегородки
                           Раздел 2. лестница
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15 ТЕР07-05-
011-02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 15 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (60205 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (36488 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,6 12769,84 3656,82 6188,69 745,38 7662 2194 3713 447 346,29 207,77 50,16 30,1
16 ТЕР07-05-
011-03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 20 м2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (378420 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (229346 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
3,27 15414,36 4109,21 8061,36 967,24 50405 13437 26361 3163 389,13 1272,46 65,09 212,84
17 ТСЦ-403-
0693
Плиты перекрытий железобетонные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 318,96 2883,49 919718
18 ТЕР07-05-
030-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№237-О
Установка плит балконов и козырьков 
площадью до 5 м2 в зданиях панельных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
НР (66771 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (40467 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,65 13752,05 3464,58 8232,85 1041,83 8939 2252 5351 677 312,97 203,43 70,11 45,57
19 ТСЦ-403-
0609
Плиты железобетонные балконные
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) 
ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66
м3 27,95 2477,61 69249
6048722 1683,66 288,51
6215682 75151 150060 18077 6926,44 1216,47
30296886 1297858 1083433 312190 6926,44 1216,47
2125263
2125263
1288038
1288038
   132% =  155%*0.85 ФОТ (от 1610048) (Поз. 1-19)
  Итого по разделу 3 Перекрытия
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   80% =  100%*0.8 ФОТ (от 1610048) (Поз. 1-19)
Итоги по смете:
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6215682 75151 150060 18077 6926,44 1216,47
30296886 1297858 1083433 312190 6926,44 1216,47
2125263
1288038
33710187 6926,44 1216,47
33710187 6926,44 1216,47
27915595
1083433
1610048
2125263
1288038
674204,00
34384391,00
6189190,38
40573581,38 6926,44 1216,47
  Итого
    В том числе:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
    Итого Поз. 1-19
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
    Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены  1кв. 2017г (панель) ОЗП=17,27; ЭМ=7,22; ЗПМ=17,27; МАТ=4,66"
    Накладные расходы 132% = 155%*0.85 ФОТ (от 1 610 048)
    Сметная прибыль 80% = 100%*0.8 ФОТ (от 1 610 048)
    Итого c накладными и см. прибылью
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4 Организация строительного производства 
 
4.1 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному и вы-
соко расположенному -  стеновая панель 3НС 45.26.35, ее масса составляет 3,75т. 
1.  Монтажная масса: 
Мm= Мэ +Мг, 
где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т.; 
       Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, стропы, 
кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъема, т. 
Мm=3,75+0,2=3,95 т. 
2. Высота подъема крюка 
Наивысшая точка здания 25,28.  
Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 25,28+0,5+2,6+2+2 = 46,38м 
3. Минимальный вылет крюка  
Согласно чертежу, наиболее удаленная точка здания находится на расстоянии 
20,2м. 
Данным характеристикам соответствует башенный кран КБ 503А. 
Характеристики выбранного крана КБ 503А: 
Lс=35 м; Qk=7,5 т; Hk=53м. 
 
Схема крана КБ 503А 
 
4.2 Размещение грузоподъемных механизмов 
 
Поперечная привязка рельсовых путей КБ 503А. 
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Поперечную привязку производим с соблюдением безопасного расстояния 
между зданием и краном. Минимальное расстояние от оси рельсовых путей до 
выступающей части здания: 2,57,05,4  безпов lRB м.  
Привязка ограждения крановых путей:  
    7,17,075,05,45,0  безповпп lаRl м. 
 
4.3 Определение зон действия крана 
 
 При размещении строительного крана установили опасную для людей зону, в 
пределах которой могут постоянно действовать опасные производственные факто-
ры.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение гру-
зов. Эта зона ограждается защитными ограждениями.  
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие норма-
тивы предусматривают зоны: зона вблизи строящегося здания, зону обслужива-
ния краном, Зона опасная для нахождения людей во время перемещения, уста-
новки и закрепления элементов и конструкций, опасная зона работы подъемни-
ка, опасную зону дорог. 
Для башенного крана: 
1. Зона вблизи строящегося здания:  
Равна периметру здания lmax.эл +( lбез )= 2,6+7,4=10м.  
2.Зона обслуживания крана: 
Rmax=35 м, (равна вылету стрелы). 
3. Зона опасная для нахождения людей во время перемещения, установки и 
закрепления элементов и конструкций: 
Rо.з.= Rmax+0,5·lmax.эл+lбез.=35+0,5·6,0+5,83=42,5 м. 
где, lбез = 5,83 м. – безопасное расстояние. 
 
4.4  Внутрипостроечные дороги 
 
 Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство из-за 
несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают временные доро-
ги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, стоимость ко-
торой составляет 1-2 % от полной сметной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна обеспе-
чить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов к 
площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям и т.п. При раз-
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работке схемы движения автотранспорта максимально используют существующие 
и проектируемые дороги. Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупи-
ковых устраивают разъезды и разворотные площадки. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: между 
дорогой и складской площадкой -_1м; между дорогой и забором, ограждающим 
строительную площадку, - 1,5 м. 
На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками въезды 
(выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места установки зна-
ков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м, двухполюсных – 6 м. 
При большегрузных машинах ширину проезжей части увеличивают до 36м. На 
участках дорог, где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и 
складирования материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка 
уширения - 36м. 
Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом ши-
рина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м. 
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплана 
выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд на этих участках запрещен, по-
этому выполняется объезд. 
 
4.5 Проектирование складов 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: опреде-
ляют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения (от-
крытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; выбирают 
типы складов; размещают и привязывают склады на строительной площадке; раз-
мещают детали на открытом складе. 
Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
Рскл=Робщ*Тн*К1*К2/Т, 
где Р06щ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для вы-
полнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн - норма запаса материала, дн. (по прил.9); 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 1,1 
до 1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления мате-
риала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате-
риалом, определяют по формуле F=P/V, 
где Р - количество материала, хранимого на складе; 
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V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада (по 
прил.10).  
Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 
S = Р/β, 
где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение по-
лезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном хране-
нии - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериалов - 0,4-0,7; 
для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6-0,7). 
 
 Таблица 4.1- Расчет площади склада 
Наименование ма-
териала 
Единицы 
измерения 
Количество 
складируемого 
материала 
Сроки 
укладки 
в дело, 
дн 
Запасы ма-
териалов на 
складе, м3 
Полезная 
площадь 
склада м2 
Общая 
площадь 
склада м2 
Тип 
склада 
Плиты перекрытия м3 864 23 139,4 109,1 135,9 откр. 
Панели стеновые м3 1375,9 49 178,5 196,7 264,3 откр. 
Лестничные площ. м3 112 5 160,16 80,08 20,02 откр. 
Оконные блоки м3 48,4 7 48,4 2,4 6,5 закр. 
Дверные блоки м3 70,6 6 70,6 3,7 6,33 закр. 
Sоткр.=420,15м
2, Sзакр.=12,83м
2,  
 
4.6 Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному 
расстоянию перевозки по определённому маршруту: 
смсмтрi
цi
i кТgТ
tQ
N 
 , 
где      Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т; 
tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi  - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр - полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч; 
Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
мпрц tvltt  2  , где 
tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в зависимо-
сти от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
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Расчет автомобильного транспорта производим из потребности в стеновых 
панелх:   
tц=0,34+2·50/32+0,05=3,515 ч; 
5,0
2*5.7*8*50
515,3*9,1375 iN . 
Принимаем одну единицу автотранспорта в сутки. 
 
4.7  Расчет временных зданий на стройплощадке 
 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и об-
служивающие объекты, необходимые для обеспечения производства строительно-
монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их стоимость 
наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных статей затрат на 
временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной задачей при проектиро-
вании стройгенплана.  
Количество временных зданий на строительных площадках может быть раз-
личным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий строи-
тельства. 
Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для определения по-
требности в административных и санитарно-бытовых зданиях на основе расчетной 
численности персонала. На стадии ППР число рабочих определяют по календарному 
плану. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно--
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны (ПСО)) за-
висит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно можно 
пользоваться следующими данными: рабочие - 85%; ИТР и служащие - 12%; ПСО - 
3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных категорий - 80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строи-
тельстве (включая спецподрядные организации). 
На строительном объекте, с числом работающих, в наиболее многочисленной 
смене- менее 60 человек, должны быть как минимум следующие санитарно--бытовые 
помещения и инвентарь: гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; 
помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; прорабская, туалет, навес для от-
дыха и место для курения; устройства для мытья обуви, щит со средствами пожаро-
тушения. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) опре-
деляют по формуле 
Fтр=N*Fн, 
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где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гарде-
робных N - списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, красного 
уголка, столовой - общая численность работающих на стройке, включая ИТР, слу-
жащих, ПСО и др.; для всех других помещений N - максимальное количество рабочих, 
занятых в наиболее загруженную смену; Fн - норма площади на одного рабочего (ра-
ботающего), м. 
Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих на 
стройплощадке 30 чел => ИТР – 7 чел, ПСО–2 чел.  
Итого 39 чел.  
 
Таблица 4.2 – Расчет временных зданий 
№ Наименование помещений 
Численность 
рабочих 
Норма площади 
на одного ра-
бочего, м2 
Расчетная 
площадь, м2 
Принятый тип поме-
щений 
1 Гардеробная 39 0,9 35,1 инвентарный 
2 Помещения для обогрева 39 1 39,0 инвентарный 
3 Умывальная 39 0,5 19,5 инвентарный 
4 Душевая 39 0,43 16,8 инвентарный 
5 Туалет 39 0,07 2,73 инвентарный 
6 Помещения для приема пищи 39 0,6 23,4 инвентарный 
7 Прорабская 7 5 инвентарный 
8 Диспетчерская 2 7 инвентарный 
 
По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - передвиж-
ные вагоны.  
Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 
 
4.8 Водоснабжение на стройплощадке 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст-
венно-бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить по-
требность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рассчитать 
диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройгенплане. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов производства 
работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период строительства с 
максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определим: 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=0,28+0,128+20=20,41(л/с) 
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где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, охлажде-
ние двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные ну-
жды, л/с.  
Расчет расхода воды на производственные нужды идет по формуле 
QПР = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с, 
где 1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 
V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, количество работ, 
установок (по календарному плану производства работ);  
 q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л (прил.20); 
 Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение смены 
(суток) для данной группы потребителей (прил.21);  
t - количество часов потребления в смену (сутки).  
q– удельный расход воды на единицу объема работ; 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле 
QМАШ= W q2 Кч /3600 , л/с, 
где W- количество машин; 
q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного ви-
да потребителей (прил.20). 
QМАШ= 1· 500·2  /3600=0,28 (л/с), 
            Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на хозяй-
ственно-питьевые потребности и на душевые установки: 
Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с; 
Qх-п = N
см
максq3 Кч/ 8*3600 , л/с, 
где Nсммакс - максимальное количество рабочих в смену, чел., принимаемое по 
графику движения рабочих; 
q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для неканализованных 
площадок q3 =10-15 л, для канализованных q3= 25-30 л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы потребите-
лей. 
Qх-п = 39·25·2/ 8·3600 =0,033(л/с), 
Qдуш = N
см
максq4 Кп/ tдуш*3600 , л/с, 
Qдуш = 39·30·0,3/ 0,5·3600=0,095(л/с), 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, рав-
ная 30 л; 
Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3-0,4); 
tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 
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Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории до 
10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более 50 га -20 л/с 
на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 20 га. 
По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального временного 
водопровода:  
ммД VП
Qрасч 13225,6325,63 5,114,3
41,20    
Принимаем Д=150 мм по ГОСТ 3262-75* 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с уст-
ройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопроводы, со-
оружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные источники 
водоснабжения. Временное водоснабжение представляет собой объединенную сис-
тему, удовлетворяющую производственные, хозяйственные, противопожарные ну-
жды, в отдельных случаях выделяют питьевой водой. 
 
4.9  Электроснабжение строительной площадки 
 
Исходными данными для организации электроснабжения являются виды, объе-
мы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их сменность, тип машин и 
механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяженность внутренних 
автодорог, размеры строительной площадки. 
Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые по-
требители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электро-
инструмент, электрооборудование подсобных производств), технологические нужды 
(электро-, термообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное освещение. 
Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-
тельности: 
1) определяют потребителей и их мощности; 
2) выявляют источники электроэнергии; 
3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую мощ-
ность трансформатора, производят его выбор; 
4) проектируют схему электросети. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, произведем по формуле: 
   )coscos( 4321 новТc РКPKPKPKP  , 
 где     Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
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α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 
К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадений по времени их работы; 
Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 
Рн - мощности, требуемые для наружного освещения; 
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
Мощность силовых потребителей определим по формуле: 
 cos1 CiС PКP  
и запишем в табличной форме. 
 
Таблица 4.3 – Расчет силовых потребителей 
Наименование потребите-
лей 
Единицы 
измерения 
Кол-во 
Установ-
ленная мощ-
ность 
Коэфф. спро-
са К1 
cos Требуемая мощ-ность, кВт 
Башенный кран  шт. 1 50 0,45 0,5 45 
Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 
Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 
Итого: 70,0 кВт 
  
Расчет нагрузки для наружного освещения  нiн PKP 4  
 
Таблица 4.4 – Расчет на технологические нужды 
Наименование потребителей 
 
Ед. 
изм. 
 
Кол-во 
 
Удельная 
мощность на 
единицу изм., 
кВт/ м2 
Нагрузка для наружного освеще-
ния, кВт 
Территория строительства м2 10663,6 0,0002 1,28 
Основные проезды км 0,37 5 1,85 
Итого: 3,13 кВт 
Определение суммарной мощности: Р=1,1(70,0+3,13)=73,13 кВт 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 (Мощ-
ность - 90кВт; длина - 3,05м; ширина - 1,55м). На строительной площадке исполь-
зуется переменный ток U=220/380 В. 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле:  
nP
PSE
n  , 
где  Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 
       Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 
       S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
       Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1000 Вт. 
Для Освещения используем ПЗС - 35. 
84,8
1500
6,1066324,0 n  шт. 
Принимаем для освещения строительной площадки 8 прожекторов с расста-
новкой по периметру территории. 
На основе подсчитанной мощности производят выбор источников электро-
снабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником электро-
снабжения являются районные сети высокого напряжения. В подготовительный 
период строительства сооружают ответвление от существующей высоковольтной 
сети на площадку и трансформаторную подстанцию, мощностью 60 кВт. Разводя-
щую сеть на строительной площадке устраиваем по кольцевой схеме с двусторон-
ним питанием. Электроснабжение от внешних источников производится по воз-
душным линиям электропередач. 
 
 
4.10 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 
запрещен, обозначены и огорожены. Предусмотрены безопасные пути для пешехо-
дов и автомобильного транспорта. Временные административно-хозяйственные 
здания сооружения размещены вне зоне действия монтажного крана. Туалеты раз-
мещены так, что расстояние от наиболее удаленного места вне здания не превыша-
ет 200 м. Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающее 75 м до 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и складами предусмотрены противопожарные 
разрывы согласно. 
Созданы безопасные условия труда, исключающие возможность поражения 
электрическим током в соответствии с нормами. 
Строительная площадка, проходы и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованы 
инвентарем для пожаротушения. 
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4.11 Техника безопасности на строительной площадке 
 
Сварные работы:  
Рабочие места сварщиков в помещении должны быть отделены от смеж-
ных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами на высоту 1,8 м. При 
сварке на открытом воздухе ограждение следует ставить на случай одновремен-
ной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках интенсив-
ного движения людей. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, 
снегопада должны быть прекращены. 
Земляные работы:  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов или 
на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах 
где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены, уста-
новлены переходные мостики. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособ-
ления и ручные машины, до начала должен быть обучен безлопастным методам 
и приемом работ с их применением согласно требованием инструкций завода-
изготовителя и инструкции по охране труда. 
Такелажные работы или строповки грузов должны выполнятся лицами, 
прошедшими специальное обучение. 
Работы по возведению конструкции в зимнее время разрешается произво-
дить по проекту производства работ, разработанному строительной организаци-
ей и согласовано с привязывающей организацией. 
Правила электробезопасности: 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 
частям необходимо применять следующие способы и средства: 
-защитные оболочки; 
-защитные ограждения (временные или стационарные); 
-безопасное расположение токоведущих частей; 
-изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 
двойная); 
-изоляция рабочего места; 
-малое напряжение; 
-защитное отключение; 
-предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикос-
новении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 
напряжением в результате повреждения изоляции, применяют следующие спо-
собы: 
-защитное заземление; 
-зануление; 
-выравнивание потенциала; 
-система защитных проводов; 
-защитное отключение; 
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-изоляция нетоковедущих частей; 
-электрическое разделение сети; 
-компенсация токов замыкания на землю; 
-средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства применяют раздельно или в сочетании 
друг с другом так, чтобы обеспечивалась оптимальная защита. 
Требования к техническим способам и средствам защиты должны быть ус-
тановлены в стандартах и технических условиях. 
К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие инст-
руктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопас-
ности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к 
выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной груп-
пы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, ус-
тановленных Министерством здравоохранения РФ. 
Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках 
должны выполняться следующие организационные мероприятия: 
-назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производ-
ства работ; 
-оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
-осуществление допуска к проведению работ; 
-организация надзора за проведением работ; 
-оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие 
рабочие места; 
-установление рациональных режимов труда и отдыха. 
Конкретные перечни работ, которые должны выполняться по наряду или 
распоряжению, следует устанавливать в отраслевой нормативной документации. 
Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выпол-
нять: 
-отключение установки (части установки) от источника питания; 
-проверка отсутствия напряжения; 
-механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие 
предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, исклю-
чающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 
-заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных за-
землителей, включение заземляющих ножей); 
-ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведу-
щих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизить-
ся на недопустимое расстояние. 
При проведении работ со снятием напряжения в действующих электроус-
тановках или вблизи них: 
-отключение установки (части установки) от источника питания электро-
энергией; 
-механическое запирание приводов отключенных коммутационных аппа-
ратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие 
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мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения к 
месту работы; 
-установка знаков безопасности и ограждение остающихся под напряжени-
ем токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 
приблизиться на недопустимое расстояние; 
-наложение заземлений (включение заземляющих ножей или наложение 
переносных заземлений); 
-ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков безопас-
ности. 
При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряже-
нием: 
-выполнение работ по наряду не менее чем двумя лицами, с применением 
электрозащитных средств, с обеспечением безопасного расположения работаю-
щих и используемых механизмов и приспособлений. 
Правила по работе с грузоподъемными механизмами: 
Выбор способов производства работ должен предусматривать предотвра-
щение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на работающих 
опасных и вредных производственных факторов путем: 
-механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
-применения устройств и приспособлений, отвечающих требованиям безо-
пасности; 
-эксплуатации производственного оборудования в соответствии с дейст-
вующей нормативно-технической документацией и эксплуатационными доку-
ментами; 
-применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении гру-
зов подъемно-транспортным оборудованием; 
-правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ и 
в транспортные средства; 
-соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам инже-
нерных коммуникаций и энергоснабжения. 
При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахож-
дение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не допускается. 
После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные при-
способления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не долж-
ны оставаться в поднятом положении. 
Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
находятся люди, не допускается. 
Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 
укладки, считая от головки рельса, до 1,2 м должны находиться от наружной 
грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или подкранового 
пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м. 
Строповку грузов следует производить в соответствии с «Правилами уст-
ройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденными 
Госгортехнадзором СССР. 
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Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 
конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, стропо-
вочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения центра тяже-
сти и массы груза. 
Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 
обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 
Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устой-
чивость грузов и правильность их строповки. 
Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчи-
вость при транспортировании и складировании, разгрузке транспортных средств 
и разборке штабелей, а также возможность механизированной погрузки и вы-
грузки. Маневрирование транспортных средств с грузами после снятия крепле-
ния с грузов не допускается. 
 Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, соответст-
вующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или должны быть 
ограждены прочными подпорными стенками. 
Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к транс-
портным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, льда и 
снега. 
В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть предусмотре-
ны приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 
Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизирован-
ным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 
При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 
работающих не допускается. 
При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на на-
сыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомобили-
самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1м от бровки есте-
ственного откоса. 
При возникновении опасных и вредных производственных факторов 
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое со-
стояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены или 
приняты меры по созданию безопасных условий труда. 
Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 
порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы (стропальщи-
ком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 
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3 Технология строительного производства 
 
3.1 Технологическая карта на монтаж надземной части жилых домов 
 
3.1.1 Область применения 
 
Настоящая технологическая карта разработана на производство монтажных 
работ по возведению надземной части крупнопанельного 14-ти этажного жилого 
дома. 
Применение технологической карты способствует улучшению организации 
производства, повышению производительности труда и его научной организации, 
снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительности 
строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, 
рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению 
сроков разработки ППР и унификации технологических решений. 
Самонесущие наружные стены толщиной 350 мм возводимого здания панели 
из тяжелого бетона, межквартирные и внутриквартирные перегородки панели тол-
щиной 160 мм. Высота типового этажа - 2,8 м. 
Технологической картой учтены следующие виды работ: погрузочно-
разгрузочные работы монтаж стеновых панелей, сварочные работы, заделка стыков 
стеновых панелей. 
  Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих норма-
тивных документов: 
СП 48.13330.2011. «Организация строительства»; 
СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции»; 
СП 12-135-2003. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования». 
 
3.1.2 Организация и технология производства работ 
 
До монтажа панелей выполняют подготовительные операции: один из мон-
тажников проверяет правильность расположения маяков и наличие рисок геодези-
ческой разбивки, очищает опорную поверхность и расстилает раствор, а другой го-
товит инструменты и приспособления, размещая их на рабочем месте. Такелажник 
в это время осматривает стеновую панель, проверяет закладные детали, монтажные 
и подъемные петли, стропит панель, после чего подает сигнал крановщику для 
подъема и подачи ее к месту монтажа. Затем монтажник закрепляет подкосы ниж-
ними захватами за петли на монтажной балке, и наклоняет подкос в сторону, про-
тивоположную установке панели. 
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Монтаж стеновых панелей производится из касет. Поданную к месту уста-
новки на высоту 30 см над уровнем нижележащей конструкции, стеновую панель 
принимают два монтажника, находящиеся у её торцов. Принятую панель ориенти-
руют по рискам геодезической разбивки и опускают на растворную постель. 
Монтажники, убедившись в отсутствии существенных отклонений панели от 
её проектного положения (правильность установки по высоте, соблюдение ширины 
и вертикальности шва, правильное положение панели в плане и отсутствие накло-
на), приступают к установке низа конструкции в проектное положение при помощи 
монтажных ломиков и шаблонов. 
Вслед за этим оба монтажника одновременно приступают к временному за-
креплению панели. Для этого каждый из монтажников берёт ближайший к нему 
подкос, наклоняет в сторону монтируемой панели и закрепляет верхний его захват 
за специальную монтажную петлю.  
           Временно закрепив панель с помощью подкосов, монтажники приступают к 
выверке её вертикальности, используя рейку-отвес. Вращая штанги подкосов, они 
приводят панель в вертикальное положение. Затем монтажники с помощью дис-
танционного устройства расстроповывают панель. 
Угловую наружную стеновую панель временно закрепляют монтажной (уг-
ловой) связью, которая крепится к ранее установленной и выверенной наружной 
стеновой панели, и подкосом. 
 
 
Рисунок 5.1 Схема временного крепления стеновых панелей подкосами  
  а - коротким подкосом; б - длинным подкосом. 
 
После установки панели в проектное положение производят подштопку гори-
зонтального шва или срезают лишний раствор. Затем производят проектную сварку 
закладных деталей стыка в наружных панелях с последующей антикоррозионной 
защитой сварных соединений. 
Сварку металлических соединений в стыках необходимо осуществлять в со-
ответствии с проектом производства сварочных работ, устанавливающим последо-
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вательность сборочно-сварочных работ, способы сварки, порядок наложения швов, 
требования к сварным материалам. 
Свариваемые элементы конструкций следует предварительно очистить. 
 Электроды, применяемые для сварки закладных деталей, должны обеспечи-
вать  нормальный провар, хорошее формирование шва, отсутствие пор и трещин в 
сварных швах. 
Перед началом работ необходимо проверять правильность установки пане-
лей, положение свариваемых деталей и подготовленность стыка к сварке. Во избе-
жание нарушения сцепления закладных частей с бетоном сварку рекомендуется 
производить с перерывами, чтобы нагрев этих частей продолжался не более 5 ми-
нут. 
Сварные швы по внешнему виду должны отвечать следующим требованиям: 
- иметь гладкую мелкочешуйчатую поверхность без наплывов с плавным перехо-
дом к основному металлу; 
- наплавляемый металл должен быть плотным по всей длине шва, без трещин; 
- не должно быть незаваренных кратеров. 
Антикоррозионную защиту сварных швов, мест повреждения металлических 
закладных деталей выполняют после проверки качества установки постоянных свя-
зей и принятия их по акту. 
Нанесение защитного слоя производят не позднее чем через 24 часа после 
выполнения сварочных работ. 
Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхности, подлежащие 
защите, очищают до металлического блеска, со сварных швов удаляют шлак и всю 
поверхность зачищают металлической щёткой. Толщина защитной плёнки должна 
быть 0,15-0,2 мм. Покрытие выполняют ровным слоем без видимых пузырьков и 
трещин. 
Работы по устройству стыков выполняют в два этапа: 
Первый этап - по окончании монтажа панелей наружных стен: производят 
проклейку вертикальных стыков со стороны помещения и установку утепляющих 
пакетов; 
- выполняют антикоррозионную защиту сварных швов и мест повреждения 
металлических закладных деталей; 
- устанавливают утепляющий пакет в горизонтальный стык между панелями 
наружных стен и плитами перекрытия; 
- с уровня перекрытия производят заполнение бетоном вертикальных стыков 
между панелями стен, швы между плитами перекрытия заполняют цементным рас-
твором М 100. 
Второй этап - выполнение работ по герметизации вертикальных и горизон-
тальных стыков с наружной стороны здания. 
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Работы первого этапа совмещают по времени с монтажом сборных конструк-
ций, а работы второго этапа осуществляют по окончанию монтажа стеновых пане-
лей на всей захватке. 
Перед замоноличиванием стыки необходимо очистить от мусора. Если на-
блюдается разрыв во времени между установкой панелей и заделкой стыков, стыки 
необходимо укрывать. Прочность бетона в месте заделки стыков ко времени снятия 
опалубки должна составлять не менее 50% проектной прочности. 
При производстве работ по герметизации стыков необходимо руковод-
ствоваться СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
К герметизации стыков мастичными материалами снаружи здания приступа-
ют по окончании монтажа здания, демонтажа башенных кранов и подкрановых пу-
тей. К этому времени в процессе монтажа должны быть выполнены электросварка, 
антикоррозионная защита закладных деталей и замоноличивание стыков. 
Поверхности конструкций, образующих стык, в момент герметизации долж-
ны быть в воздушно-сухом состоянии. На влажные поверхности наносить герметик 
запрещается. Просушку и прогрев увлажнённых бетонных поверхностей стыкуе-
мых конструкций следует производить горячим воздухом. 
Для обеспечения хорошего сцепления мастики с поверхностью панелей их 
следует тщательно огрунтовать мастикой до получения сплошной плёнки. При уст-
ройстве горизонтального шва на огрунтованную верхнюю поверхность наружной 
стеновой панели наклеить прокладку из ПРП, покрыть её мастикой изол и устано-
вить на маяки стеновые панели следующего этажа. При устройстве вертикальных 
наружных швов прокладки из ПРП закатывают в шов с автовышки. При установке 
панелей не допускать смещения прокладок из IIРП. Обжатие прокладок из ПРП в 
швах по всей длине должно быть в пределах 40-50%. прокладки закатывают в стык 
роликом сверху вниз, не допуская их вытягивания. Прокладку из ПРП устанавли-
вают без разрыва, концы их обрезают "на ус" и склеивают мастикой изол, отступая 
на 0,5 м от места пересечения горизонтальных и вертикальных стыков. Для замо-
ноличивания мастикой швов между панелями применяется нагревательное устрой-
ство "Стык-20" и шприцы со смешанными гильзами. Глубина заполнения стыков 
должна быть не менее 20 мм от края руста стеновой панели. Мастичный валик 
должен быть нанесён сплошной непрерывной лентой и хорошо прилипать по всей 
длине шва. 
Выполненные работы по герметизации стыков должны быть приняты по акту 
на скрытые работы. 
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3.1.3 Требования к качеству и приемке работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже панелей выполняют в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов: 
СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
  С целью обеспечения необходимого качества монтажа панелей монтажно-
сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. 
Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (техноло-
гический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ 
должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенны-
ми техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделе-
ния (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 
Панели, поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответст-
вующих стандартов, технических условий на их изготовление и рабочих чертежей. 
До проведения монтажных работ панели, соединительные детали, арматура и 
средства крепления, поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному 
контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, 
должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандар-
тах. 
Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требо-
ваний. Входной контроль поступающих панелей осуществляется внешним осмот-
ром и путем проверки их основных геометрических размеров, наличия закладных 
деталей, отсутствия повреждений лицевой поверхности панелей. Необходимо так-
же удостовериться, что небетонируемые стальные закладные детали имеют защит-
ное антикоррозийное покрытие. Закладные детали, монтажные петли и строповоч-
ные отверстия должны быть очищены от бетона. Каждое изделие должно иметь 
маркировку, выполненную несмываемой краской. 
Панели, соединительные детали, а также средства крепления, поступившие 
на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указы-
ваются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт 
является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим черте-
жам, действующим ГОСТам или ТУ.  
Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал 
учета входного контроля материалов и конструкций. 
В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества 
работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устра-
нению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, про-
раба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества. Не допускается 
применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания монти-
руемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией. 
 При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соотве
ствие выполнения основных производственных операций по монтажу
установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и норм
тивными документами.
Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в 
нале работ по монтажу строительных конструкций
По окончании монтажа панелей производится приемочный контроль выпо
ненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документ
ция: 
- журнал работ по монтажу строительных конструкций;
- акты освидете
- акты промежуточной приемки смонтированных панелей;
- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных панелей;
- документы о контроле качества сварных соединений;
- паспорта на панели.
Контроль качества монтажа вед
строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.
Требования 
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При монтаже строительных конструкций используют грузозахватные устро
ства (строп, захват) для подъема сборных элементов; технические средства для в
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где Мэ – масса наиболее тяжелого элемента группы, т.; 
       Мг – масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, стропы, 
кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его подъема, т. 
Мm=3,75+0,2=3,95 т. 
2. Высота подъема крюка 
Наивысшая точка здания 25,28.  
Hк = hзд+hзап+hэ+hг+hn = 25,28+0,5+2,6+2+2 = 32,38м 
3. Минимальный вылет крюка  
Согласно чертежу, наиболее удаленная точка здания находится на расстоянии 
20,2м. 
Данным характеристикам соответствует башенный кран КБ 503А. 
Характеристики выбранного крана КБ 503А: 
Lс=35 м; Qk=7,5 т; Hk=53м. 
 
3.1.5 Техника безопасности и охрана труда 
 
Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 
обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 
При организации строительной  площадки, размещении участков работ, рабочих 
мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей 
следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно дейст-
вуют опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены 
знаками безопасности и надписями установленной формы.  
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение гру-
зов грузоподъемными кранами, а также вблизи строящихся зданий или сооружений 
устанавливаются согласно табл.1. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строи-
тельстве. Общие требования». 
Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 
определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные требования 
отсутствуют в паспорте или инструкции завода - изготовителя. Строительная пло-
щадка в населенных  местах или на территории действующих предприятий во из-
бежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена. Ограждения, примы-
кающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным 
защитным козырьком. При размещении временных сооружений, ограждений, скла-
дов и лесов следует учитывать требования по габаритам приближения строений к 
движущимся вблизи средствам транспорта. 
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществ-
ляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на ма-
териалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции) следует размещать на 
выровненных площадках, принимая меры  против самопроизвольного смещения, 
просадки, осыпания  складируемых материалов. Подкладки и прокладки в штабе-
лях складируемых материалов и конструкций следует располагать в одной верти-
кальной плоскости. Их толщина при штабелировании панелей, блоков и тому по-
добных конструкций должна быть больше высоты выступающих монтажных пе-
тель не менее чем на 20 мм. Между штабелями на складах должны быть преду-
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смотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслужи-
вающих склад. 
Эксплуатацию строительных машин, включая техническое обслуживание, 
следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 и инструк-
ции заводов изготовителей. Лица, ответственные за содержание строительных ма-
шин в рабочем состоянии, обязаны обеспечивать проведение их технического об-
служивания и ремонта в соответствии с требованиями эксплутационных докумен-
тов завода-изготовителя. Руководители организации, производящей строительно-
монтажные работы с применением машин, обязаны назначать инженерно-
технических работников, ответственных за безопасное производство этих работ из 
числа лиц, прошедших проверку знаний и правил и инструкций по безопасному 
производству работ с применением данных машин.  До начала работы с примене-
нием машин руководитель работ должен определить схему движения и место уста-
новки машин, места и способы зануления машин, имеющих электропривод, указать 
способы взаимодействия и сигнализации  машиниста с рабочим- сигнальщиком, 
обслуживающим машину, определить место нахождения  сигнальщика, а также 
обеспечить надлежащее освещение рабочей зоны. 
Место работы машин должно быть определено так, чтобы было обеспечено 
пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. Значение 
сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машины, должно быть 
разъяснено всем лицам, связанным с  ее работой. В зоне работы машины должны 
быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи. При эксплуа-
тации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание 
или самопроизвольное перемещение под действием ветра или при наличии уклона 
местности. Режим труда рабочих (продолжительность перерывов в работе, лечеб-
но-профилактические мероприятия и т.п.) при применении машин, создающих 
вибрацию, следует определять в соответствии с требованиями санитарных норм, 
утвержденных Минздравом. 
Строительно-монтажные работы должны выполняться с применением техно-
логической оснастки (средств подмащивания, тары для бетонной смеси, раствора, 
сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для 
выверки и временного закрепления конструкций), средств коллективной защиты и 
строительного ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов, а 
их эксплуатация- согласно эксплутационным документам заводов-изготовителей. 
Порядок разработки и испытаний технологической оснастки и средств защиты 
должен соблюдаться с учетом соответствующих нормативных документов. 
Конструкция подъемных подмостей (люлек), применяемых при выполнении 
строительно-монтажных работ, должна соответствовать требованиям ГОСТ 27372-
87. Подъемные подмости на время перерывов в работе должны быть опущены на 
землю. Переход с подъемных подмостей в здание или сооружение не допускается. 
Лебедки, применяемые  для перемещения подъемных  подмостей и устанавливае-
мые на земле, должны быть загружены балластом, вес которого должен не менее 
чем в два раза превышать тяговое усилие лебедки. Балласт должен быть закреплен 
на раме лебедки. 
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Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только 
для перехода между отдельными ярусами строящегося здания и для выполнения 
работ, не требующих от исполнителя упора в его конструкции. Приставные лест-
ницы должны быть оборудованы нескользящими опорами и ставиться в рабочее 
положение под углом 70-750 к горизонтальной плоскости. 
Размеры приставных лестниц должны обеспечивать рабочему возможность 
производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не 
менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на вы-
соте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к 
конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к конструкции.  
Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств 
или людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять. 
Грузовые крюки грузозахватных средств, применяемых при производстве 
строительно-монтажных  работ, должны быть снабжены предохранительными за-
мыкающими устройствами, предотвращающими произвольное выпадение груза. 
Стропы траверсы и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техниче-
скому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установ-
ленные требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем-
ных кранов, а прочая оснастка - не реже чем через каждые 6 мес. Результаты ос-
мотра необходимо регистрировать в журнале работ. 
Транспортирование длинномерных, тяжеловесных или крупногабаритных 
грузов на строительную площадку должно осуществляться, как правило, на средст-
вах специализированного транспорта. Во избежание перекатывания или падения 
при движении транспорта грузы должны быть закреплены на транспортных средст-
вах в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления данного вида 
груза. Запрещается перевозить людей, в том числе грузчиков, в кузовах автомоби-
лей-самосвалов, на прицепах, полуприцепах и цистернах, а также в кузовах борто-
вых автомобилей, специально не оборудованных для перевозки людей. 
При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования 
настоящих норм и правил, СП 12-135-2003 «Безопасность туда в строительстве. 
Общие требования», а также Санитарных правил при сварке, наплавке и резке ме-
таллов, утвержденных Минздравом. Места производства электросварочных работ 
на данном, а также на нижерасположенных ярусах должны быть освобождены от 
сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, от взрывоопасных материалов и ус-
тановок -10 м. Для подвода сварочного тока к электродо держателям и горелкам 
для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчи-
танные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом 
продолжительности цикла сварки. Металлические части электросварочного обору-
дования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конст-
рукции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформато-
ра, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт корпуса с зажимом вто-
ричной обмотки, к которому подключается обратный провод. Производство элек-
тросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над 
электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допуска-
ется. 
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Погрузо-разгрузочные работы должны производиться, механизированным 
способом. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть сплани-
рованы и иметь уклон не более 50 . Грузоподъемные машины, грузозахватные уст-
ройства, средства контейнеризации и пакетирования, применяемые при выполне-
нии погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государст-
венных стандартов или технических условий на них. Строповку грузов следует 
производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устрой-
ствами, изготовленными по утвержденному проекту. Способы строповки должны 
исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установ-
ка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение 
груза при транспортировании и разгрузке. При выполнении погрузо-разгрузочных 
работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а 
также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе. Перед по-
грузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных железобетонных конст-
рукций монтажные петли должны быть тщательно осмотрены, очищены от раство-
ра или бетона и при необходимости выправлены без повреждения конструкции. 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение дру-
гих работ и нахождение посторонних лиц. При возведении зданий и сооружений 
запрещается выполнять работы связанные с нахождением людей в одной секции 
(захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, 
установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудо-
вания. 
Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих 
монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и мон-
таж. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи сле-
дует производить до подъема. Строповку  конструкций и оборудования следует 
производить грузозахватными устройствами обеспечивающими возможность рас-
строповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота да замка грузозахватного 
средства превышает 2 м. Элементы монтируемых конструкций или оборудования 
во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 
оттяжками. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и обору-
дования во время их подъема или перемещения. Во время перерывов не допускает-
ся оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу. Не допуска-
ется нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудова-
ния до установки их в проектное положение и закрепления. 
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудова-
нием, а также на оборудовании должны осуществлять специальные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работающих.  Навесные монтажные площадки, ле-
стницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высо-
те, следует устанавливать и закреплять на монтируемых конструкциях до их подъ-
ема. Монтаж конструкций каждого последующего яруса здания или сооружения 
следует производить только после надежного закрепления всех элементов преды-
дущего яруса согласно проекту. Навесные металлические лестницы высотой более 
5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и 
надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию.  
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В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан: 
- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех 
рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные 
нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угро-
жают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом масте-
ру или производителю работ и не приступать к работе; 
- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, 
контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину 
среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немед-
ленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады; 
- организовать работы в соответствии с проектом производства работ;  
- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, 
спецодежды и спецобуви; 
- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением не-
обходимых габаритов; 
- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;  
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения опера-
ций. 
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2.4 Проектирование фундамента 
 
2.4.1 Инженерно-геологическая колонка 
 
Инженерно-геологическая колонка составлена на основании инженерных 
изысканий, произведенных ОАО «ТГИ Красноярскгражданпроект» в 2016 г. 
относительной отм. 0.000 соответствует абсолютная отм. 232.60. 
 
Таблица 4.1 – Физические и механические характеристики грунта 
№ 
слоя 
Наименование  
грунта 
Нормативные и расчетные характеристики грунта 
W WL Wp Ip ρ, 
т/м3 
ρd, 
т/м3 
ρs, 
т/м3 
e Е, 
мПа 
φ1, 
град 
с1, 
кПа 
1 Супесь твердая 
просадочная 
0,122 0,244 0,188 0,057 1,38 1,23 2,71 1,2 6 17,6 0,16 
2 Суглинок 
твердый 
просадочный 
0,172 0,325 0,215 0,110 1,46 1,28 2,71 1,11 7 17,9 0,15 
1а Супечь твердая 
просадочная 
0,115 0,254 0,196 0,058 1,21 1,4 2,71 0,93 10 22,6 0,18 
2а Суглинок 
твердый 
просадочный 
0,136 
 
0,278 0,182 0,095 1,61 1,45 2,71 0,86 13 20,3 0,19 
3 Суглинок 
твердый и 
полутвердый 
непросадочный 
0,134 0,256 0,171 0,085 1,70 1,53 2,71 0,77 18 21,9 0,32 
6 Песчаник 
выветрелый, 
малопрочный  
    2,5       
 
 
25 
 
                              
Рисунок 4.1 – Инженерно – геологическая колонка 
 
2.4.2 Определение нагрузок, действующих на основание 
 
Нагрузки на основание принимаем согласно проекту. Расчет будем вести 
для внутренней стены по оси Г между осями 4 – 5. N = 748 кН. 
 
2.4.3 Выбор варианта фундамента 
 
Согласно задания по дипломному проектированию сравним два вида 
фундамента под здание: 
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- свайные фундаменты из забивных свай; 
- свайные фундаменты из буронабивных свай. 
 
2.4.4 Проектирование свайного фундамента из забивных свай 
 
а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 
Отметка верха ростверка по проекту – 2,770 м. 
Принимаю ростверк высотой 500 мм, т.е. отметка низа ростверка – 3,320 м. 
отметку головы сваи принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка – 3,020 м. в 
качестве несущего слоя выбираю песчаник выветрелый, малопрочный. 
Заглубление свай в скальные грунты не менее 0,5 м. Принимаю длину сваи 13 
метров (стыкованную из двух С70.30); отметка нижнего конца составит – 
16,100 м, а заглубление в песчаник – 0,5 м. 
б) Определение несущей способности свай. 
По характеру работы в грунте сваи относятся к сваям - стойкам, т.к. 
опираются на скальный грунт. 
Несущая способность свай - стоек определяется по формуле 
Fd = γс∙ R ∙ A,  
где - γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 
равным 1,0; 
                        
Рисунок 4.2 – Схема к назначению длины сваи 
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R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа (для 
забивных свай – стоек R = 20000 кПа); 
А – площадь поперечного сечения сваи, м2  (А = 0,09 м2). 
Fd = 1·20000·0,09 = 1800 кН. 
Допускаемая нагрузка на сваю: 
Nсв. ≤ Fd/αк 
 
где - Nсв – расчетная нагрузка на сваю; 
γк – коэффициент надежности , зависит от способа определения несущей 
способности сваи, при расчете принимают γк = 1,4. 
Nсв = Fd/ γк = 1800/1,4 = 1286 кН. Для составных свай значение Fd/ γк  
ограничиваются 600 кН, т.е. Fd/ γк = 600 кН. 
 
в) Определение шага свай и размещение их в фундаменте. 
Шаг свай определяем по формуле:  
 
a = (Fd/ γк)/ N 
 
где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м. 
Размещаю сваю в два ряда, тогда 
а = 2∙600/748 = 1,6 м. 
Принимаю шаг свай 1,2 м.  
 
   
Рисунок 4.3 – План свай и ленточного ростверка 
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При шаге свай 1,2 м нагрузка на сваю составит 
                                                Nсв = N∙а/2  
где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м; 
а – шаг свай, м; 
2 – число рядов свай под ростверком. 
Nсв = 748∙1,2/2 = 448,8 кН. 
Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка: 
Nсв' = Nсв + 1,1∙вр∙hр∙25,0, где 
Nсв – нагрузка на сваю, кН; 
1,1 – коэффициент надежности по назначению; 
вр – ширина ростверка, м; 
hр – высота ростверка, м; 
25 – объемный вес ростверка кН/м3. 
Nсв' = 448,8 + 1,1∙1,4∙0,55∙25 = 470 кН < 600 кН. 
На горизонтальные нагрузки сваи в рядовом фундаменте не 
рассчитываются. Сопряжение свай с ростверком принимаю жесткое из-за 
наличия просадочного грунта. 
 
г) Конструирование ростверка. 
Размеры ростверка приняты 1400х500 мм, нагрузка на ростверк составляет 
748 кН/м. класс бетона на прочности принимаю В 15 с Rв = 8500 кН/м2. 
Моменты возникающие в ростверке определяем по формуле: 
Моп. = N∙Lp
2/12 
Mпр. = N∙Lp
2/24,  
где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м; 
Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,05 (а-d); а – 
расстояние между сваями в осях (шаг свай), м; d – сторона сечения сваи, м. 
Моп = 748∙[1,05∙(1,2 – 0,3)]
2/12 = 53,01 кН∙м, 
Mпр = 748∙[1,05∙(1,2 – 0,3)]
2/24 = 26,5 кН∙м. 
Сечение арматуры определяем по методическим указаниям [стр. 27]. 
аоп = Моп/(b∙hор2∙Rbt) 
где bi – ширина сжатой зоны сечения, м; 
h – рабочая высота каждого сечения, м; 
Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа. 
аоп = 53,01/(1,4∙0,450∙8500) = 0,01,→ξ = 0,995. 
Ason = Моп /ξ∙hор∙Rs, 
где ξ – коэффициент определяемый по величине аоп; 
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Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А-III 
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа). 
Ason = 53,01/(0,995∙0,450∙365000) = 0,0003 м
2 = 3,0 см2. 
Принимаю конструктивно арматуру Ø 12 А400 
Армирую ростверк каркасами длиной 4,5 м с диаметром рабочей арматуры 
поверху и понизу Ø 12 А400и распределительной арматурой Ø 8 А240 с шагом 
250 мм. Соединительная арматура принимается Ø 8 А240 с шагом 250 мм. 
 
                
Рисунок 4.4 – Сечение ростверка 
 
д) Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного отказа. 
Выбираю для забивки свай штанговый дизель-молот. Отношение массы 
ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно быть не менее 1,5. Т.к. m2 = 
1,6 т, минимальная масса молота m4 = 1,5∙1,6 = 2,4 т. принимаю массу молота 
m4 = 2,5 т (штанговый дизель-молот С 330). Отказ определяем по формуле: 
Sa = (Ed∙η∙A)/[Fd + η∙A]∙[ m1 + 0,2∙(m2 + m3)]/(m1 + m2 + m3), 
где несущую способность сваи принимаю Fd = 600∙1,4 = 840 кН; энергию 
удара Ed = 22 кДж; полную массу молота m1 = 4,2 т; массу наголовника m3 = 0,2 
т; η – коэффициент принимаемый для ж/б свай 1500 кН/м2. 
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Sa = 22∙1500∙0,09/[840∙(840 + 1500∙0,09)]∙[4,2 + 0,2∙(1,6 + 0,2)]/(4,2 + 1,6 + 
0,2) = 0,0036∙0,76 = 0,0027 м ≈ 0,3 см. 
Sa = 0,3 см > 0,2 см, значит сваебойное оборудование подобрано верно. 
 
2.4.5 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
а) Выбор высоты ростверка и длины свай. 
Отметка верха ростверка по проекту – 2,770 м. Принимаю ростверк 
высотой 550 мм, т.е. отметка низа ростверка – 3,320 м. отметку головы сваи 
принимаю на 0,3 м выше подошвы ростверка – 3,020 м. в качестве несущего 
слоя выбираю песчаник выветрелый, малопрочный. Заглубление свай в 
скальные грунты не менее 0,5 м. Принимаю длину свай 13 метров; отметка 
нижнего  конца сваи – 16,100 м, а заглубление в суглинок на 0,5 м. Принимаю 
диаметр сваи 320 мм. 
 
б) Определение несущей способности свай. 
По характеру работы в грунте сваи относятся к сваям - стойкам, т.к. 
опираются на скальный грунт. 
Несущая способность свай - стоек определяется по формуле 
Fd = γс∙ R ∙ A,  
где - γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 
равным 1,0; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 
А – площадь поперечного сечения сваи, м2  (А = 0,08 м2). 
R = Rc,n/γg∙(ld/df + 1,5), 
 
где -  Rc,n – нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие 
скального грунта, кПа;  
γg – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4; 
ld и df – расчетная глубина заделки и диаметр заделанной в скалу сваи, м. 
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Рисунок 4.5 – Схема к назначению длины сваи 
R = 10000/1,4∙(0,5/0,32 + 1,5) = 21857 кПа; 
Fd = 1∙21857∙0,1024 = 2238,1кН 
Допускаемая нагрузка на сваю: 
Nсв. ≤ Fd/αк 
 
где - Nсв – расчетная нагрузка на сваю; 
γк – коэффициент надежности , зависит от способа определения несущей 
способности сваи, при расчете принимают γк = 1,4. 
Nсв = Fd/ γк = 2238,1/1,4 = 1598,7 кН. Из опыта проектирования Fd/ γк  
ограничиваются 800 кН, т.е. Fd/ γк = 800 кН. 
 
в) Определение шага свай и размещение их в фундаменте. 
Шаг свай определяем по формуле:  
 
                                      a = (Fd/ γк)/ N 
 
где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м. 
Размещаю сваю в два ряда, тогда 
а = 2∙800/748 = 2,1 м. 
Принимаю шаг свай 1,8 м. 
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Рисунок 4.6 – План свай и ленточного ростверка 
 
При шаге свай 1,8 м нагрузка на сваю составит 
                                                Nсв = N∙а/2  
где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м; 
а – шаг свай, м; 
2 – число рядов свай под ростверком. 
Nсв = 748∙1,8/2 = 673,2 кН. 
Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка: 
Nсв' = Nсв + 1,1∙вр∙hр∙25,0, где 
Nсв – нагрузка на сваю, кН; 
1,1 – коэффициент надежности по назначению; 
вр – ширина ростверка, м; 
hр – высота ростверка, м; 
25 – объемный вес ростверка кН/м3. 
Nсв' = 673,2 + 1,1∙1,4∙0,55∙25 = 694,4 кН < 800 кН. 
На горизонтальные нагрузки сваи в рядовом фундаменте не 
рассчитываются. Сопряжение свай с ростверком принимаю жесткое из-за 
наличия просадочного грунта. 
г) Конструирование ростверка. 
Армирую ростверк каркасами длиной 4,5 м с диаметром рабочей арматуры 
поверху и понизу Ø 12 А400и распределительной арматурой Ø 8 А240 с шагом 
250 мм. Соединительная арматура принимается Ø 8 А240 с шагом 250 мм. 
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Рисунок 4.7 – Армирование ростверка 
 
Армирую сваю каркасом диаметром рабочей арматуры 14АII и 
распределительной арматуры диаметром 8АI с шагом 200 мм. 
 
                   
Рисунок 4.8 – Армирование буронабивной сваи 
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2.4.6 Сравнение вариантов фундаментов 
 
Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости и 
трудоемкости (таблица 4.2). 
 
Таблица 4.2 – Сравнение вариантов фундамента 
№ 
п/
п 
Номер 
расцен
ок 
Наименование 
работ и затрат 
Ед. 
измере
ния 
объе
м 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкост
ь, чел-ч 
Ед. 
измере
ния 
Всего Ед.  
измере 
ния 
всег
о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Фундамент из забивных свай 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
- 
 
5-12 
 
 
5-22 
 
 
5-31 
 
 
6-1 
 
 
6-22 
 
 
 
- 
 
Стоимость свай 
 
Забивка свай в 
грунт II гр. 
 
Наращивание 
ж.б. свай 
 
Срубка голов 
свай 
 
Устройство 
подготовки 
 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
 
Арматура 
ростверка 
пог.м 
 
м3 
 
 
стык 
 
 
свая 
 
 
м3 
 
 
м3 
 
 
 
т 
104 
 
9,36 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
0,64 
 
 
3,46 
 
 
 
0,110 
7,48 
 
22,2 
 
 
46,9 
 
 
1,19 
 
 
29,37 
 
 
38,01 
 
 
 
240 
777,92 
 
207,8 
 
 
375,2 
 
 
9,52 
 
 
18,8 
 
 
131,5 
 
 
 
26,4 
- 
 
3,3 
 
 
3,7 
 
 
0,9 
 
 
4,5 
 
 
3,78 
 
 
 
- 
- 
 
30,89 
 
 
29,6 
 
 
7,2 
 
 
2,88 
 
 
13,1 
 
 
 
 
Итого: 1547,1  83,67 
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Окончание таблицы 4.2 
Фундамент из буронабивных свай 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
5-92а 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
6-1 
 
 
- 
 
 
 
 
6-22 
 
 
 
- 
Устройство 
буронабивных 
свай 
 
Арматура свай 
 
 
Стекло жидкое 
 
Цементный 
раствор 
 
Трубка 
полиэтиленова
я 
 
Устройство 
подготовки 
 
Нагнетание в 
скважину 
цементного 
раствора 
 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
 
Арматура 
ростверка 
м3 
 
 
 
т 
 
 
т 
 
 
т 
 
 
км 
 
 
м3 
 
 
м3 
 
 
 
 
м3 
 
 
 
т 
7,9 
 
 
 
0,485 
 
 
0,11 
 
 
18,3 
 
 
0,09 
 
 
0,64 
 
 
18,3 
 
 
 
 
3,46 
 
 
 
0,110 
86 
 
 
 
240 
 
 
46,9 
 
 
44,74 
 
 
480 
 
 
29,37 
 
 
24,02 
 
 
 
 
38,01 
 
 
 
240 
679,4 
 
 
 
116,4 
 
 
5,16 
 
 
818,74 
 
 
43,2 
 
 
18,8 
 
 
439,57 
 
 
 
 
131,50 
 
 
 
26,4 
11,2 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
4,5 
 
 
- 
 
 
 
 
3,78 
 
 
 
- 
88,48 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
2,88 
 
 
- 
 
 
 
 
13,1 
 
 
 
- 
Итого: 2279,2  104,5 
 
Итак, исходя из экономических соображений, принимаю для разработки 
фундамента из забивных свай. 
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5 Экономические показатели 
 
5.1   Определение прогнозная  стоимости объекта строительства 14-ти 
этажного жилого дома в микрорайоне "Покровский" г. Красноярска 
 
Сметные расчеты, выполняемые с применением укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС), используются при планировании инвестиций 
(капитальных вложений) и составляются на основе МДС 81-02-12-2011 
«Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов» – укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры. 
При определении стоимости возведения объекта учитывали  внесенные в 
федеральный реестр сметные нормативы НЦС 81-02-01 «Жилые здания». 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
, 
СПР=(7235*26,98*1,064*1*1,17*1*0,92*1*1,09)*1,1+18%=316233,76 
тыс.руб., 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива - 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года 
(26,98р/м2); 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен 
на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (стоимость общей 
площади дома 7235 м2.); 
ИПР  - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
1
( )
N
ПР i С тр рег зон ПР
i
C НЦС М К К К К Зр И НДС

           
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Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + 
Ипл.п. − 100
2
) / 100, 
И ПР = 106,8 100 × (100 + 
106,4 − 100
2
) / 100=1,1. 
где  Ин.стр.  - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, от даты уровня 
цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в процентах 
(106,8% Информация Министерства экономического развития Российской 
Федерации сайт http://economy.gov.ru/minec/documents /VostrebDocs/); 
Ипл.п.  - индекс цен производителей по видам экономической деятельности 
по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах (106,4% Информация 
Министерства экономического развития Российской Федерации сайт 
http://economy.gov.ru/minec/documents /VostrebDocs/). 
Ктр - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 
к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства; 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (согласно приказу министерства регионального 
развития РФ от 4 октября 2011 г. № 482 “О внесении изменений и дополнений в 
отдельные приказы Министерства регионального развития Российской 
Федерации” (Ктр=0,92); 
Крег   - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в 
регионах Российской Федерации по отношению к базовому району 
(Приложение №1 к МДС 81-02-12-2011 , Крег 1,09); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (Приложение 
№3 к МДС 81-02-12-2011,  КС=1); 
Кзон   - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011, Кзон =1); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
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продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
в государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. N 
07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость.(согласно Налоговому Кодексу 
Российской Федерации 18%) 
 
Таблица 5.1 - Прогнозная стоимость строительства 14-ти этажного жилого дома 
в микрорайоне "Покровский" г. Красноярска. 
№ 
п/
п 
Наименование 
показателя 
Обоснование 
Единица 
измерения 
Кол. 
Стоимость ед. 
изм. по 
состоянию на 
01.01.2017, 
тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозн
ом) 
уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Стоимость общей 
площади квартир 
НЦС 81-02-01-2014, 
Таблица 01-04-005, 
расценка 01-04-005 -
02 
1 кв.м. 
 
26,98 
 
 
Поправочные 
коэффициенты      
 
Коэффициент на 
секционность (1 
секционный) 
НЦС 81-02-01-2014 
Таблица 1   
1,064 
 
 
Поправочный 
коэффициент на высоту 
этажа 2,8 м 
НЦС 81-02-01-2014 
Таблица 3   
1 
 
 
Поправочный 
коэффициент на 
переход от стоимости 
1общей стоимости 
площади квартир к 
стоимости площади 
здания 
НЦС 81-02-01-2014 
Таблица 4   
1,17 
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Стоимость общей 
площади здания  
1 кв.м. 7235 33,58 242951,3 
2 
Коэффициент на 
сейсмичность 
МДС 81-02-12-2011, 
Приложение 3 
  
1 
 
 
Стоимость 
строительства жилого 
здания с учетом 
сейсмичности 
  
    
 Коэффициент перехода 
от цен базового района 
(Московская область) к 
уровню цен субъектов 
Российской Федерации 
Красноярского края (1-
зона) 
 
  0,92  
 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) к 
ТЕР Красноярского края 
(1 зона-Красноярск)  
МДС 81-02-12-2011, 
Приложение 2  
    1   
 Регионально-
климатический 
коэффициент  
МДС 81-02-12-2011, 
Приложение 1      1,09   
 Стоимость 
строительства с учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических условий,  
этажности 
  
      243631,56 
 Продолжительность 
строительства  
  
мес.  10     
 Начало строительства  01.04.2017         
 Окончание 
строительства  
30.01.2018         
 Расчет индекса-
дефлятора на основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России: Ин.стр. с 
01.01.2017 по 01.04.2017 
= 106,8%; Ипл.п. с 
01.05.2017 по 30.01.2018= 
106,4% 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации  
    1,1   
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Всего стоимость 
строительства с учетом 
срока строительства  
  
      267994,72 
 
НДС  
Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации  
%  18   48239,04 
 Всего с НДС          316233,76 
 
.5.2  Составление локального сметного расчета на монтаж надземной 
части объекта строительства 14-ти этажного жилого дома в микрорайоне 
"Покровский" г. Красноярска 
 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 
физических  объемов работ, конструктивных чертежей элементов зданий и 
сооружений, принятых методах производства работ. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации». 
Локальный сметный расчет составлен базисно-индексным методом с 
использованием сметно-нормативной базы 2010 года ТЕР с последующим 
пересчетам в текущие цены 1 квартала 2017г (1 зона г. Красноярск), применен 
индекс по статьям затрат  ОЗП=17,29, ЭМ=7,40, ЗПМ=17,29, МАТ=5,72 в 
соответствии с ИСМ 81-24-2017-01. 
 Размеры накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (155% 
бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском 
строительстве) в соответствии с МДС 81-33.2004; сметная прибыль от ФОТ по 
видам работ (100% бетонные и железобетонные сборные конструкции в 
жилищно-гражданском строительстве)  в соответствии с МДС 81-25.2001, с 
учетом поправочных коэффициентов (на новое строительство) к НР 0,85 и СП 
0,8.  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты заложен в размере 
2% в соответствие с МДС 81-1.99, п. 3.5.9.  
НДС определяют в размере 18 % на суммарную сметную стоимость всех 
выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Локальный сметный расчет на устройство кирпичной кладки приведен в 
приложении Б. 
Стоимость монтажа надземной части в соответствии с локальным 
сметным расчетом составило 40573581,38 рублей. 
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Анализ структуры сметной стоимости локального сметного расчета 
на монтаж надземной части.  
Сметная стоимость монтажа надземной части по локальному сметному 
расчету составила 40573581,38 руб. Общая сметная стоимость показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для строительства 
данного объекта в соответствии с проектными материалами. Прямые затраты 
по смете составили    руб. 
 
Таблица 5.2 Структура локального сметного расчета на монтаж надземной 
части по разделам. 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Стены и перегородки 26699762 66 
Лестницы 961699 2 
Перекрытия 6048722 15 
Лимитированные затраты 674204 2 
НДС 6189190,38 15 
ИТОГО 40573581,38 100 
 
 
Рисунок 5.1 - Структура сметной стоимости на монтаж надземной части 
по разделам 
 
Анализируя рисунок 5.1 можно сделать вывод, что на устройство стен 
приходиться  66 % от общей суммы локального расчёта, наименьшее 
количество денежных средств 2% от общей суммы приходится  на 
лимитированные затраты и монтаж лестниц. 
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Рисунок 5.2 - Структура сметной стоимости на монтаж надземной части 
по разделам 
 
Согласно рисунку 5.2, выполнение работ на устройство стен самые 
дорогостоящее (26699762 руб.), наименее дорогостоящее (674204 руб.) - на 
лимитированные затраты. 
 
Таблица 5.3 Структура локального сметного расчета на монтаж надземной 
части по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 30609076 75 
в том числе:    
материалы 27915595 68 
эксплуатация машин 1083433 3 
основная заработная плата 1610048 4 
Накладные затраты 2125263 5 
Сметная прибыль 1288038 3 
Лимитированные затраты 674204 2 
НДС 6189190,38 15 
ИТОГО 40573581,38 100 
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6048722
674204
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затраты
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Рисунок 5.3 - Стуктура локального сметного расчета на монтаж надземной 
части по составным элементам 
По рисунку (5.3) делаем вывод, что основные средства приходятся на 
материалы 68 % от стоимости работ, наименьшее количество денежных средств 
2% приходится на лимитированные затраты. 
 
 
 
Рисунок 5.4 - Стуктура локального сметного расчета на монтаж надземной 
части по составным элементам 
Согласно рисунку 5.4, можно сделать вывод , что большая доля прямых 
затрат приходится на стоимость материалов (27915595,00 руб.), а меньшая доля 
на лимитированные затраты (674204,00руб.). 
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5.3 Технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
 
 Таблица 5.4  Технико-экономические показатели  
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 812,04 
Количество этажей, шт. 14 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, всего, м3, в том числе надземной 
части 
22720,5 
Общая площадь помещений, м2 7235 
Жилая площадь помещений, м2 7068,6 
Коэффициент отношения жилой площади к общей 0,9 
Объемный коэффициент 3 
Прогнозная стоимость строительства, всего, тыс. руб. 316233,76 
Прогнозная стоимость 1 м2площади (общей), тыс. руб 43,709 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема, тыс. 
руб 
13,918 
Продолжительность строительства, мес. 10 
 
Удельные показатели прогнозной стоимости (1кв. м жилой площади, 1кв. 
м. общей площади, 1куб.м. строительного объема) определяется путем деления 
прогнозной стоимости строительства соответственно на жилую площадь, 
общую площадь, строительный объем здания. 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площади (ܵж) к общей (ܵоб), зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение рабочей и вспомогательной площади, тем 
экономичнее проект: 
 Кпл =
ௌж
ௌоб
  ,                                                                                                   (2) 
Кпл =
଻଴଺଼,଺
଻ଶଷହ
= 0,9   
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
к жилой площади, зависит от общего объема здания: 
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Коб =
௏стр
ௌж
  ,                                                                                                                (3) 
Коб =
22720,5
7068,6
= 3 
Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 
показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком 
здании. 
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